

# OBRAS, PROVEEDORES Y COMPRAS

Central Integración de proyectos  
 PROVEEDORES: desde el hasta el z

Desde 01/01/1980 hasta 17/10/2013

CÓDIGO	UD	RESUMEN	ENTREGA	FACTURA	FEC.COMPR	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>01 Cenzano Presupuesto y control de costes</b>								
<b>40000001 Hormigones Horminasa</b>								
A01A040	m3	Pasta de yeso blanco		00932	01/06/2008	2,65	70,00	185,50
A01L090	m3	Lechada cem. blanco bl 22,5 x		00932	01/06/2008	0,10	80,00	8,00
A02A040	m3	Mortero cemento m-20		00932	01/06/2008	1,00	80,00	80,00
A02A080	m3	Mortero cemento m-5		00932	01/06/2008	0,50	55,00	27,50
A02A090	m3	Mortero cemento m-2,5		00932	01/06/2008	1,00	50,00	50,00
A02A140	m3	Mortero cemento m-5 c/a.miga		00932	01/06/2008	1,37	50,00	68,50
A03H090	m3	Horm. dosif. 330 kg /cemento tmáx.20		00932	01/06/2008	1,00	52,00	52,00
E04CA060	m3	H.arm. ha-25/p/40/íia v.grúa	B1324	00750	20/05/2008	5,99	120,00	718,80
E04CM040	m3	Horm.limpieza hm-20/p/20/i v.man	B1324	00750	20/05/2008	1,24	72,00	89,28
E04SA020	m2	Soler.ha-25, 15cm.arma.#15x15x6	B1324	00750	20/05/2008	108,00	13,20	1.425,60
E04SE020	m2	Encachado piedra 40/80 e=20cm	B1324	00750	20/05/2008	108,00	5,25	567,00
E05AG010	m.	Chapa dintel hueco 250x4 gal.	B2783	01045	29/06/2008	28,70	15,00	430,50
E05AW040	m.	Angular de 60 mm. remate	B2783	01045	29/06/2008	44,00	16,00	704,00
E05HFA060	m2	Forj.dob.vig.aut. 25+5, b-70	B2783	01045	29/06/2008	240,00	30,00	7.200,00
E05HFS160	m2	Forj.semiv.17+5, b.poliest.-60	B2783	01045	29/06/2008	124,23	25,00	3.105,75
E05HLA070	m3	Ha-25/p/20 e.mad.los.incl.	B2783	01045	29/06/2008	0,90	260,00	234,00
E05HSA010	m3	Ha-25/p/20/i e.metál. pilares	B2048	00932	01/06/2008	5,44	170,00	924,80
E05HVA030	m3	Ha-25/p/20/i e.mad.jác.cuelg.	B2783	01045	29/06/2008	16,74	420,00	7.030,80
E05HVA075	m3	Ha-25/p/20/i e.mad.zunchos pl.	B2783	01045	29/06/2008	7,20	370,00	2.664,00
<b>Total Hormigones Horminasa.....</b>								<b>25.566,03</b>
<b>40000004 Cecasa Cerámicas</b>								
P01LH010	mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.		07428	25/06/2008	2,30	100,00	230,00
P01LV105	mud	Lad.cv rojo madrid cor.palau 24x11,5x5		0958	30/07/2008	3,00	94,00	282,00
P01LT020	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.		07428	25/06/2008	5,00	50,00	250,00
P01LV105	mud	Lad.cv rojo madrid cor.palau 24x11,5x5		07428	25/06/2008	12,00	94,00	1.128,00
P01LV105	mud	Lad.cv rojo madrid cor.palau 24x11,5x5		0958	30/07/2008	22,00	94,00	2.068,00
P01LH015	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.		07428	25/06/2008	5,40	100,00	540,00
P01LH010	mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.		07428	25/06/2008	6,30	100,00	630,00
P01LH050	mud	Ladrillo tochana 29x14x10 cm.		07428	25/06/2008	2,00	145,00	290,00
P01LH025	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.		07428	25/06/2008	0,50	50,00	25,00
P04RW060	m.	Guardavivos plástico y metal		07428	25/06/2008	200,00	0,22	44,00
P05TM020	ud	Teja mixta roja hdr		16051	14/09/2008	1.677,11	0,46	771,47
P05TM060	ud	Teja ventilación mixta roja med.43x26		16051	14/09/2008	6,21	7,00	43,47
P05TM072	ud	Teja caballete cerámica 50x24		16051	14/09/2008	6,21	0,70	4,35
P05TM080	ud	Teja ventilación mixta blanco viej.43x26		16051	14/09/2008	95,66	3,01	287,94
P05NH010	ud	Canecillo horm.pre.i.mad. 90x7x10 cm.		16051	14/09/2008	90,50	2,34	211,77
P01LG090	ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm.		07428	25/06/2008	200,00	0,13	26,00
P09ABC101	m2	Azulejo 20x25 cm. mármol		17423	15/10/2008	80,00	4,38	350,40
P09ABC180	m.	Cenefa cerámica mosaico 8x30 cm.		17423	15/10/2008	35,00	2,54	88,90
P09ABC220	m.	Listelo cerámico 7x20 cm.		17423	15/10/2008	7,00	9,52	66,64
P09ED030	ud	Material aux. anclaje encimera		17423	15/10/2008	2,00	7,20	14,40
P09EM010	m2	Encimera mármol crema mafil e=2cm.		17423	15/10/2008	2,00	81,56	163,12
P10VA010	m.	Vierteag. piedra artificial e=3cm a=25cm		0958	30/07/2008	25,00	7,00	175,00
<b>Total Cecasa Cerámicas .....</b>								<b>7.690,46</b>
<b>40000006 Excavaciones del Monte S.A.</b>								
E02AM010	m2	Desbr.y limp.terreno a máquina	A00017	04-0045	13/05/2008	80,00	0,43	34,40
E02EM030	m3	Exc.zanja a máquina t. compacto	A00017	04-0045	13/05/2008	117,78	10,20	1.201,36
E02PM030	m3	Exc.pozos a máquina t.compact.	A00017	04-0045	13/05/2008	9,24	11,00	101,64
E02TT040	m3	Transp.verted.<20km.carga mec.	A00017	04-0045	13/05/2008	178,00	7,50	1.335,00
E02CM060	m3	Exc.vac.roca dura c/mart.romp		04-0045	13/05/2008	25,00	18,00	450,00
<b>Total Excavaciones del Monte S.A. ....</b>								<b>3.122,40</b>
<b>40000007 Materiales de Saneamiento S.L.</b>								
E03ALR040	ud	Arqueta ladri.registro 51x51x65 cm.		G0352	14/05/2008	6,00	48,51	291,06
E03EUF020	ud	Sum.sif.fund.c/rej.fund.200x200 40mm		G0352	14/05/2008	1,00	8,42	8,42
E03M010	ud	Acometida red.gral.saneamiento		G0352	14/05/2008	1,00	351,36	351,36
E03OEP140	m.	Tubo PVC comp. j.elás.sn4 c.teja 200mm		G0352	14/05/2008	63,15	15,07	951,70
E03ZLR010	ud	Pozo ladri.registro d=80cm. h=1,00m.		G0352	14/05/2008	1,00	135,55	135,55

# OBRAS, PROVEEDORES Y COMPRAS

Central Integración de proyectos  
 PROVEEDORES: desde el hasta el z

Desde 01/01/1980 hasta 17/10/2013

CÓDIGO	UD	RESUMEN	ENTREGA	FACTURA	FEC.COMPR	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>Total Materiales de Saneamiento S.L. ....</b>								<b>1.738,09</b>
<b>40000008</b>		<b>Maderas Norte S.A.</b>						
E13A10ba	m2	Fte.Arm.Corr.Liso p.Melix	2004003	000341	15/11/2008	16,25	115,00	1.868,75
E13E05beab	ud	P.E.Blindada lisa roble 825x2030mm.	2004003	000341	15/11/2008	1,00	505,00	505,00
E13E10abab	ud	Puerta paso lisa p.Melix 725x2030	2004003	000341	15/11/2008	10,00	150,00	1.500,00
<b>Total Maderas Norte S.A. ....</b>								<b>3.873,75</b>
<b>40000104</b>		<b>Piresa S.L.</b>						
E11CTB020	m2	Sol.t. u/normal microg. 40x40 c/claro	S1330	B0610	29/10/2008	18,00	24,50	441,00
E11EBB030	m2	Solado baldosa barro 40x40cm. C/rod	S1330	B0610	29/10/2008	20,00	39,50	790,00
E11EBR030	m.	Rodapié barro 9x30cm.	S1330	B0610	29/10/2008	24,00	7,90	189,60
E11EBR090	m.	Peldaño barro decorativo 30x30cm.	S1330	B0610	29/10/2008	17,60	35,00	616,00
E11ECR060	m.	Rodapié baldosín catalán 8x28 cm.	S1330	B0610	29/10/2008	6,00	4,00	24,00
E11PMB010	m2	Solado mármol crema marfil 60x40x2 cm.	S1330	B0610	29/10/2008	24,00	51,00	1.224,00
E11RAM050	m2	Parquet roble 25x5x1cm. espiga i/solera	S1330	B0610	29/10/2008	170,00	42,00	7.140,00
E11RRA010	m.	Rodapié chapado sapelly 7x1,6 cm.	S1330	B0610	29/10/2008	197,00	2,50	492,50
<b>Total Piresa S.L. ....</b>								<b>10.917,10</b>
<b>40000807</b>		<b>Onduline</b>						
P07AL080	m2	Lámina antiimpacto texsilen 3 mm		023478	17/09/2008	250,00	0,28	70,00
P07CV010	m.	Coqui.lana vid.d=21;1/2" e=30		023478	17/09/2008	50,00	1,24	62,00
P07CV080	m.	Coqui.lana vid.d=34;1" e=30		023478	17/09/2008	30,00	1,42	42,60
P07CV160	m.	Coqui.lana vid.d=60;2" e=30		023478	17/09/2008	10,00	1,88	18,80
P07TX190	m2	P.polies.extr. roofmate-sl-a-30		023478	17/09/2008	120,00	6,46	775,20
P07TC010	m2	Placa vidrio celular de 450x300x20 mm.		023478	17/09/2008	120,00	9,42	1.130,40
P07W230	ud	Grapa para techo vidrio celular		023478	17/09/2008	700,00	0,05	35,00
P06BI036	kg	Emulsión asfáltica emufal i		023478	17/09/2008	10,00	0,99	9,90
P06BS500	m2	Lám. morterplas fp 3 kg		023478	17/09/2008	30,00	4,23	126,90
P06BS610	m2	Lám. morterplas fpv 4 kg mi. gris		023478	17/09/2008	25,00	5,44	136,00
P06SI100	l.	Adhesivo líquido de PVC		023478	17/09/2008	1,00	5,40	5,40
P06SL310	m2	Lámina danopol hs 1,2		023478	17/09/2008	17,00	5,71	97,07
P06BI037	kg	Emulsión caucho asfalto emufal te		023478	17/09/2008	55,00	1,41	77,55
P06SR020	kg	Prelastic 1000 de copsa		023478	17/09/2008	5,00	3,64	18,20
<b>Total Onduline ....</b>								<b>2.605,02</b>
<b>40001105</b>		<b>A. Espinas S.A.</b>						
P01CY080	t.	Escayola en sacos e-30	000463		20/07/2008	0,50	43,52	21,76
P01CC020	t.	Cemento cem ii/b-p 32,5 n sacos	000463		20/07/2008	8,00	79,33	634,64
P01AA060	m3	Arena de miga cribada	000463		20/07/2008	1,50	9,24	13,86
P01AA020	m3	Arena de río 0/6 mm.		00646	27/05/2008	18,00	12,00	216,00
P01CC020	t.	Cemento cem ii/b-p 32,5 n sacos		00646	27/05/2008	5,00	82,00	410,00
<b>Total A. Espinas S.A. ....</b>								<b>1.296,26</b>
<b>46000001</b>		<b>Mano de obra propia</b>						
O01OB050	h.	Oficial 1º ladrillero	G00053		29/06/2008	145,00	12,47	1.808,15
O01OB060	h.	Ayudante ladrillero	G00053		29/06/2008	64,00	11,69	748,16
O01OA030	h.	Oficial primera	G00064		31/07/2008	60,00	13,00	780,00
O01OA070	h.	Peón ordinario	G00064		31/07/2008	30,00	11,00	330,00
O01OB050	h.	Oficial 1º ladrillero	G00064		31/07/2008	310,00	14,00	4.340,00
O01OB060	h.	Ayudante ladrillero	G00064		31/07/2008	140,00	12,00	1.680,00
O01OA030	h.	Oficial primera	G00073		28/08/2008	142,00	13,00	1.846,00
O01OA050	h.	Ayudante	G00073		28/08/2008	23,00	12,00	276,00
O01OA070	h.	Peón ordinario	G00073		28/08/2008	72,00	11,00	792,00
O01OA030	h.	Oficial primera	G00093		30/09/2008	173,00	13,00	2.249,00
O01OA050	h.	Ayudante	G00093		30/09/2008	155,00	10,00	1.550,00
O01OA060	h.	Peón especializado	G00093		30/09/2008	15,00	11,00	165,00
O01OA070	h.	Peón ordinario	G00115		30/10/2008	46,00	10,91	501,86
O01OB070	h.	Oficial cantero	G00115		30/10/2008	2,00	12,31	24,62
O01OB080	h.	Ayudante cantero	G00115		30/10/2008	2,00	11,69	23,38
O01OB090	h.	Oficial solador, alicatador	G00115		30/10/2008	26,00	12,31	320,06
O01OB110	h.	Oficial yesero o escayolista	G00115		30/10/2008	300,00	12,31	3.693,00
<b>Total Mano de obra propia ....</b>								<b>21.127,23</b>
<b>VARIOS</b>		<b>Gastos diversos</b>						
P01DW050	m3	Agua	180304		20/07/2008	18,00	0,59	10,62

# OBRAS, PROVEEDORES Y COMPRAS

Central Integración de proyectos

PROVEEDORES: desde el hasta el z

Desde 01/01/1980 hasta 17/10/2013

CÓDIGO	UD	RESUMEN	ENTREGA	FACTURA	FEC.COMPR	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01UC030	kg	Puntas 20x100	180304		20/07/2008	14,00	4,57	63,98
E28PB163	m.	Valla enrejado galvanizado		V01	30/06/2008	50,00	3,52	176,00
E28RA005	ud	Casco de seguridad ajust. atalajes		V01	30/06/2008	2,00	5,00	10,00
E28RC030	ud	Cinturón portaherramientas		V01	30/06/2008	2,00	5,00	10,00
E28RM020	ud	Par guantes de lona reforzados		V01	30/06/2008	3,00	2,75	8,25
E28RP070	ud	Par de botas de seguridad		V01	30/06/2008	3,00	23,00	69,00
E28RSA010	ud	Arnés amarre dorsal		V01	30/06/2008	1,00	4,00	4,00
E28W050	ud	Costo mensual formación seg.hig.		V01	30/06/2008	2,00	70,00	140,00
<b>Total Gastos diversos .....</b>								<b>491,85</b>
<b>Total Cenzano Presupuesto y control de costes .....</b>								<b>78.428,19</b>

# OBRAS, PROVEEDORES Y COMPRAS

Central Integración de proyectos

PROVEEDORES: desde el hasta el z

Desde 01/01/1980 hasta 17/10/2013

CÓDIGO	UD	RESUMEN	ENTREGA	FACTURA	FEC.COMPRA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	----	---------	---------	---------	------------	----------	--------	---------

<b>02</b>		<b>LauraLita Sistema de gestión QMASS</b>						
-----------	--	---	--	--	--	--	--	--

Los textos son © Soft

# OBRAS, PROVEEDORES Y COMPRAS

Central Integración de proyectos

PROVEEDORES: desde el hasta el z

Desde 01/01/1980 hasta 17/10/2013

CÓDIGO	UD	RESUMEN	ENTREGA	FACTURA	FEC.COMPRA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	----	---------	---------	---------	------------	----------	--------	---------

03		Metro Presupuesto y certificación en obra civil						
----	--	---	--	--	--	--	--	--

# OBRAS, PROVEEDORES Y COMPRAS

Central Integración de proyectos

PROVEEDORES: desde el hasta el z

Desde 01/01/1980 hasta 17/10/2013

CÓDIGO	UD	RESUMEN	ENTREGA	FACTURA	FEC.COMPRA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	----	---------	---------	---------	------------	----------	--------	---------

04		Turégano Presupuesto y mediciones						
----	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--