

COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN

Presupuesto y control de costes en edificación

FASE / FECHA / RESUMEN	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE		
	CERT	REAL	PLAN	CERT	REAL	PLAN	CERT	REAL	PLAN
1 31 / mayo / 2008									
Desbr.y limp.terreno a máquina	61,52	61,52	80,00	0,47	0,43	0,37	28,91	26,45	29,60
Exc.vac.roca dura c/compresor	3,00	3,00	3,00	55,10	38,30	38,98	165,30	114,90	116,94
Exc.vac.roca dura c/mart.romp	7,50	7,50	7,50	28,14	18,00	19,35	211,05	135,00	145,13
Exc.zanja a máquina t. compacto	66,38	66,38	117,78	13,26	10,20	10,11	880,20	677,08	1.190,76
Exc.pozos a máquina t.compact.	9,24	9,24	9,24	13,79	11,00	10,52	127,42	101,64	97,20
Transp.verted.<20km.carga mec.	178,00	198,00	178,00	15,37	7,50	12,05	2.735,86	1.485,00	2.144,90
Arqueta ladri.registro 51x51x65 cm.	6,00	6,00	6,00	80,84	48,51	57,07	485,04	291,06	342,42
Sum.sif.fund.c/rej.fund.200x200 40mm	0,00	0,00	1,00	21,61	8,42	14,02	0,00	0,00	14,02
Acometida red gral.saneamiento	1,00	1,00	1,00	605,73	351,36	414,10	605,73	351,36	414,10
Tubo PVC comp. j.elás.sn4 c.teja 200mm	63,15	63,15	63,15	25,68	15,07	17,73	1.621,69	951,70	1.119,65
Pozo ladri.registro d=80cm. h=1,00m.	1,00	1,00	1,00	182,77	135,55	159,47	182,77	135,55	159,47
H.arm. ha-25/p/40/ia v.grúa	5,99	5,99	5,99	164,50	120,00	116,30	985,36	718,80	696,64
Horm.limpieza hm-20/p/20/i v.man	1,24	1,24	1,24	101,58	72,00	73,65	125,96	89,28	91,33
Soler.ha-25, 15cm. arma.#15x15x6	108,00	108,00	108,00	18,85	13,20	13,47	2.035,80	1.425,60	1.454,76
Encachado piedra 40/80 e=20cm	108,00	108,00	108,00	8,23	5,25	5,28	888,84	567,00	570,24
Ha-25/p/20/i e.metál. pilares	1,39	0,59	5,44	284,45	170,00	199,84	395,39	100,30	1.087,13
Ha-25/p/20/i e.mad.jác.cuelg.	8,10	8,10	0,00	681,92	420,00	473,17	5.523,55	3.402,00	0,00
Alquiler caseta roulotte almacén	0,00	0,00	1,00	97,31	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
Botiquín de urgencia	0,00	0,00	1,00	82,11	77,74	77,74	0,00	0,00	77,74
Cartel PVC. 220x300 mm. obl., proh. adver.	0,00	0,00	1,00	3,86	3,09	3,09	0,00	0,00	3,09
Señal cuadrada l=60cm.i/soporte	0,00	0,00	2,00	19,31	14,60	14,60	0,00	0,00	29,20
Valla enrejado galvanizado	0,00	0,00	50,00	4,17	3,52	3,52	0,00	0,00	176,00
Casco de seguridad ajust. atalajes	0,00	0,00	2,00	5,64	5,00	5,00	0,00	0,00	10,00
Cinturón portaherramientas	0,00	0,00	2,00	5,80	5,00	5,00	0,00	0,00	10,00
Par guantes de lona reforzados	0,00	0,00	3,00	3,19	2,75	2,75	0,00	0,00	8,25
Par de botas de seguridad	0,00	0,00	1,00	26,53	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00
Arnés amarre dorsal	0,00	0,00	1,00	4,72	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Costo mensual formación seg.hig.	0,00	0,00	2,00	75,67	70,00	70,00	0,00	0,00	140,00
TOTAL FASE.....							16.998,87	43.626,50	10.245,57
TOTAL A ORIGEN							16.998,87	10.572,72	10.245,57
2 30 / junio / 2008									
Exc.zanja a máquina t. compacto	33,40	33,40	0,00	13,26	10,20	10,11	442,88	340,68	0,00
Forj.dob.vig.aut. 25+5, b-70	0,00	0,00	137,14	50,20	30,00	35,44	0,00	0,00	4.860,24
Ha-25/p/20 e.mad.los.incl.	0,90	0,90	0,00	394,44	260,00	274,31	355,00	234,00	0,00
Ha-25/p/20/i e.metál. pilares	4,05	4,85	0,00	284,45	170,00	199,84	1.152,02	824,50	0,00
Ha-25/p/20/i e.mad.jác.cuelg.	8,64	8,64	16,74	681,92	420,00	473,17	5.891,79	3.628,80	7.920,87
Ha-25/p/20/i e.mad.zunchos pl.	7,20	7,20	7,20	577,39	370,00	402,14	4.157,21	2.664,00	2.895,41
Alquiler caseta roulotte almacén	0,00	0,00	1,05	97,31	90,00	90,00	0,00	0,00	94,50
Valla enrejado galvanizado	0,00	50,00	0,00	4,17	3,52	3,52	0,00	176,00	0,00
Casco de seguridad ajust. atalajes	0,00	2,00	0,00	5,64	5,00	5,00	0,00	10,00	0,00
Cinturón portaherramientas	0,00	2,00	0,00	5,80	5,00	5,00	0,00	10,00	0,00
Par guantes de lona reforzados	0,00	3,00	0,00	3,19	2,75	2,75	0,00	8,25	0,00
Par de botas de seguridad	0,00	3,00	0,00	26,53	23,00	23,00	0,00	69,00	0,00
Arnés amarre dorsal	0,00	1,00	0,00	4,72	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Costo mensual formación seg.hig.	0,00	2,00	0,00	75,67	70,00	70,00	0,00	140,00	0,00
TOTAL FASE.....							11.998,90	8.109,23	15.771,02
TOTAL A ORIGEN							28.997,77	18.681,95	26.016,59

COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN

Presupuesto y control de costes en edificación

FASE / FECHA / RESUMEN	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE		
	CERT	REAL	PLAN	CERT	REAL	PLAN	CERT	REAL	PLAN
3 31 / julio / 2008									
Desbr.y limp.terreno a máquina	18,48	18,48	0,00	0,47	0,43	0,37	8,69	7,95	0,00
Exc.zanja a máquina t. compacto	18,00	18,00	0,00	13,26	10,20	10,11	238,68	183,60	0,00
Chapa dintel hueco 250x4 gal.	28,70	28,70	28,70	21,51	15,00	15,07	617,34	430,50	432,51
Angular de 60 mm. remate	44,00	44,00	44,00	21,68	16,00	16,32	953,92	704,00	718,08
Forj.dob.vig.aut. 25+5, b-70	240,00	240,00	102,86	50,20	30,00	35,44	12.048,00	7.200,00	3.645,36
Forj.semiv. 17+5, b.poliest.-60	124,23	124,23	124,23	33,51	25,00	22,84	4.162,95	3.105,75	2.837,41
Ha-25/p/20 e.mad.los.incl.	0,00	0,00	0,90	394,44	260,00	274,31	0,00	0,00	246,88
Fáb.lcv-5,2 1p.klinker montejo palau mort.m-5	27,00	27,00	57,23	64,08	49,88	46,55	1.730,16	1.346,63	2.664,06
Enfoscado m-5 cámaras	0,00	0,00	9,19	6,51	4,10	4,56	0,00	0,00	41,91
Alquiler caseta roulotte almacén	0,00	0,00	1,15	97,31	90,00	90,00	0,00	0,00	103,50
Cartel PVC. 220x300 mm. obl., proh. adver.	0,00	1,00	0,00	3,86	3,09	3,09	0,00	3,09	0,00
Señal cuadrada l=60cm.i/soporte	0,00	2,00	0,00	19,31	14,60	14,60	0,00	29,20	0,00
Costo mensual formación seg.hig.	0,00	1,00	0,00	75,67	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
TOTAL FASE.....							19.759,74	11.734,09	10.689,71
TOTAL A ORIGEN							48.757,51	31.762,67	36.706,30
4 31 / agosto / 2008									
Fáb.lcv-5,2 1p.klinker montejo palau mort.m-5	86,40	86,40	100,15	64,08	49,88	46,55	5.536,51	4.309,20	4.661,98
Guarnecido maestreado y enlucido	178,15	178,15	171,45	13,07	8,20	8,95	2.328,42	1.461,47	1.534,48
Enfoscado m-5 cámaras	0,00	0,00	48,27	6,51	4,10	4,56	0,00	0,00	220,11
Alquiler caseta roulotte almacén	0,00	0,00	1,05	97,31	90,00	90,00	0,00	0,00	94,50
TOTAL FASE.....							7.864,93	0,00	6.511,07
TOTAL A ORIGEN							56.622,44	37.533,34	43.217,37
5 30 / septiembre / 2008									
Fáb.lcv-5,2 1p.klinker montejo palau mort.m-5	130,32	130,32	95,38	64,08	49,88	46,55	8.350,91	6.499,72	4.439,94
Tabicon lhd 24x11,5x7cm.Int.Mort.M-7,5	0,00	0,00	38,65	17,92	10,67	12,51	0,00	0,00	483,51
Guarnecido maestreado y enlucido	116,10	116,10	290,15	13,07	8,20	8,95	1.517,43	952,43	2.596,84
Enfoscado m-5 cámaras	0,00	0,00	50,57	6,51	4,10	4,56	0,00	0,00	230,60
Alquiler caseta roulotte almacén	0,00	0,00	0,75	97,31	90,00	90,00	0,00	0,00	67,50
TOTAL FASE.....							9.868,34	0,00	7.818,39
TOTAL A ORIGEN							66.490,78	44.985,49	51.035,76
6 31 / octubre / 2008									
Fáb.ladr.perf.7cm. 1/2p.int.mort.m-5	71,01	71,01	71,01	17,84	12,71	11,35	1.266,82	902,22	805,96
Fáb.lcv-5,2 1p.klinker montejo palau mort.m-5	9,04	9,04	0,00	64,08	49,88	46,55	579,28	450,87	0,00
Recibido cercos en tabiques c/yeso	18,79	18,79	0,00	12,43	0,56	8,55	233,56	10,61	0,00
Recibido cercos en mur.Ext.A revest.	20,00	20,00	0,00	15,37	0,00	10,70	307,40	0,00	0,00
Tabicon lhd 24x11,5x7cm.Int.Mort.M-7,5	154,58	154,58	115,93	17,92	10,67	12,51	2.770,07	1.649,16	1.450,28
Tabique hueco sencillo 4cm.Int.C/yeso	71,56	71,56	181,59	16,21	11,24	12,78	1.159,99	804,37	2.320,72
Tabicón lhd mahon 29x14x10cm. Mort.Bl.	65,65	65,65	65,65	26,48	11,51	17,27	1.738,41	755,61	1.133,78
Formación peldaño lhd 9cm. Mort.	17,60	17,60	17,60	15,96	8,15	10,89	280,90	143,52	191,66
Guarnecido maestreado y enlucido	154,00	154,00	303,34	13,07	8,20	8,95	2.012,78	1.263,35	2.714,89
Enfoscado m-5 cámaras	181,59	181,59	52,87	6,51	4,10	4,56	1.182,15	743,63	241,09
Teja cerámica mixta marrón hdr	124,23	124,23	0,00	23,21	17,40	17,38	2.883,38	2.161,79	0,00
Alero canec.Hor.Prf.Tblr.Cer.	24,60	24,60	0,00	58,54	25,19	43,64	1.440,08	619,60	0,00
Aisl.acúst.forjado texsilen 3 mm	210,00	210,00	0,00	4,01	3,18	2,73	842,10	667,20	0,00
Coq.l.vid. d=21;1/2" e=30 mm.	40,57	40,57	0,00	4,69	4,31	3,15	190,27	174,84	0,00
Coq.l.vid. d=34;1" e=30mm.	25,84	25,84	0,00	5,83	3,63	3,91	150,65	93,89	0,00
Coq.l.vid. d=60;2" e=30mm.	8,71	8,71	0,00	7,27	8,05	4,89	63,32	70,09	0,00
Ais.térm.cub.p.roofmate sl-a-30	110,00	110,00	0,00	10,98	8,74	8,34	1.207,80	961,27	0,00
Ais.term.techo vidrio celular 20	100,00	100,00	0,00	17,98	15,18	13,44	1.798,00	1.517,77	0,00
Aisl.Term.Cámaras p.Plaver arena 40	181,59	181,59	0,00	10,64	1,28	8,12	1.932,12	232,58	0,00
Imp.perímetro lám.asf.autopro.	44,75	44,75	0,00	13,93	9,21	8,15	623,37	412,35	0,00
Imp.lám. epdm 1,14mm. rubbergard	14,40	14,40	0,00	12,48	16,81	9,54	179,71	242,02	0,00
Imp.muros betún/caucho	22,00	22,00	0,00	12,99	7,75	7,55	285,78	170,58	0,00
Imp.encuentro c/prelastic 1000 copsa	4,80	4,80	0,00	7,10	5,93	5,26	34,08	28,46	0,00
Vieriteag.piedra artificial e=3cm a=25cm	23,50	23,50	0,00	22,15	15,88	15,44	520,53	373,24	0,00
TOTAL FASE.....							23.682,55	0,00	8.858,38
TOTAL A ORIGEN							90.173,33	59.434,51	59.894,14

COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN

Presupuesto y control de costes en edificación

FASE / FECHA / RESUMEN	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE		
	CERT	REAL	PLAN	CERT	REAL	PLAN	CERT	REAL	PLAN
7 30 / noviembre / 2008									
Recibido cercos en tabiques c/yeso	0,00	0,00	18,79	12,43	0,56	8,55	0,00	0,00	160,65
Recibido cercos en mur.Ext.A revest.	16,00	16,00	36,00	15,37	0,00	10,70	245,92	0,00	385,20
Recibido barand.Met.Escalera mort.	10,27	10,27	10,27	17,84	0,00	12,48	183,22	0,00	128,17
Recibido reja en fabrica ladr. Mort.	3,60	3,60	3,60	22,30	0,00	15,36	80,28	0,00	55,30
Recibido de pasamanos c/yeso	6,07	6,07	6,07	14,16	0,44	9,70	85,95	2,67	58,88
Recibido mecanismos persianas c/yeso	20,00	20,00	20,00	15,30	0,50	10,51	306,00	10,04	210,20
Recibido capialzado persiana c/yeso	27,00	27,00	27,00	22,86	0,69	15,74	617,22	18,63	424,98
Recibido bañera >1m. Lhs 4cm. Mort.	2,00	2,00	2,00	61,46	0,00	43,86	122,92	0,00	87,72
Tabique hueco sencillo 4cm.Int.C/yeso	110,03	110,03	0,00	16,21	11,24	12,78	1.783,59	1.236,78	0,00
Ayuda albañ. inst. electric.viv.multif.	1,00	1,00	1,00	475,00	0,00	313,50	475,00	0,00	313,50
Ayuda albañ. inst. fontane.viv.multif.	1,00	1,00	1,00	152,00	0,00	100,32	152,00	0,00	100,32
Ayuda albañ. inst. calefac.viv.multif.	1,00	1,00	1,00	285,00	0,00	188,10	285,00	0,00	188,10
Forrado conduc.vent.lhs 4cm.mort.	6,00	6,00	6,00	20,19	1,45	16,36	121,14	8,71	98,16
Guarnecido maestreado y enlucido	104,22	104,22	118,71	13,07	8,20	8,95	1.362,16	854,98	1.062,45
Enfoscado m-5 cámaras	0,00	0,00	20,69	6,51	4,10	4,56	0,00	0,00	94,35
Enfos.maestre.hidrófugo m-10 hor.	0,00	0,00	4,59	16,12	11,18	11,18	0,00	0,00	51,32
Falso techo escayola lisa	0,00	0,00	48,00	20,04	13,79	13,79	0,00	0,00	661,92
Teja cerámica mixta marrón hdr	0,00	0,00	124,23	23,21	17,40	17,38	0,00	0,00	2.159,12
Alero canec.Hor.Prf.Tblr.Cer.	20,20	20,20	26,88	58,54	25,19	43,64	1.182,51	508,78	1.173,04
Sol.t. u/normal microg. 40x40 c/claro	18,00	18,00	0,00	31,61	24,50	23,50	568,98	441,00	0,00
Solado baldosa barro 40x40cm. C/rod	20,00	20,00	0,00	63,37	39,50	46,40	1.267,40	790,00	0,00
Rodapié barro 9x30cm.	24,00	24,00	0,00	10,68	7,90	8,54	256,32	189,60	0,00
Peldaño barro decorativo 30x30cm.	17,60	17,60	0,00	44,38	35,00	34,10	781,09	616,00	0,00
Rodapié baldosin catalán 8x28 cm.	6,00	6,00	0,00	7,13	4,00	5,05	42,78	24,00	0,00
Solado mármol crema marfil 60x40x2 cm.	24,00	24,00	0,00	73,08	51,00	52,75	1.753,92	1.224,00	0,00
Solado mármol travertino 60x30x2 cm.	30,00	30,00	0,00	64,63	0,08	47,50	1.938,90	2,40	0,00
Parquet roble 25x5x1cm. espiga i/solera	170,00	170,00	0,00	64,93	42,00	44,89	11.038,10	7.140,00	0,00
Rodapié chapado sapelly 7x1,6 cm.	197,00	197,00	0,00	3,81	2,50	2,73	750,57	492,50	0,00
Conducto chimenea l.h.s. 25x25cm	12,00	12,00	12,00	16,75	1,88	13,16	201,00	22,58	157,92
Vierteag.piedra artificial e=3cm a=25cm	0,00	0,00	23,50	22,15	15,88	15,44	0,00	0,00	362,84
TOTAL FASE.....							25.601,95	10.917,10	7.934,15
TOTAL A ORIGEN							115.775,30	73.017,18	67.828,28
8 31 / diciembre / 2008									
Alero canec.Hor.Prf.Tblr.Cer.	0,00	0,00	17,92	58,54	25,19	43,64	0,00	0,00	782,03
Aisl.acúst.forjado texsilen 3 mm	0,00	0,00	210,00	4,01	3,18	2,73	0,00	0,00	573,30
Coq.l.vid. d=21;1/2" e=30 mm.	0,00	0,00	40,57	4,69	4,31	3,15	0,00	0,00	127,80
Coq.l.vid. d=34;1" e=30mm.	0,00	0,00	25,84	5,83	3,63	3,91	0,00	0,00	101,03
Coq.l.vid. d=60;2" e=30mm.	0,00	0,00	8,71	7,27	8,05	4,89	0,00	0,00	42,59
Ais.térm.cub.p.roofmate sl-a-30	0,00	0,00	110,00	10,98	8,74	8,34	0,00	0,00	917,40
Ais.term.techo vidrio celular 20	0,00	0,00	100,00	17,98	15,18	13,44	0,00	0,00	1.344,00
Aisl.Term.Cámaras p.Plaver arena 40	0,00	0,00	181,59	10,64	1,28	8,12	0,00	0,00	1.474,51
Imp.perímetro lám.asf.autopro.	0,00	0,00	44,75	13,93	9,21	8,15	0,00	0,00	364,71
Imp.lám. epdm 1,14mm. rubbergard	0,00	0,00	14,40	12,48	16,81	9,54	0,00	0,00	137,38
Imp.muros betún/caucho	0,00	0,00	22,00	12,99	7,75	7,55	0,00	0,00	166,10
Imp.encuentro c/prelastic 1000 copsa	0,00	0,00	4,80	7,10	5,93	5,26	0,00	0,00	25,25
Solado baldosa barro 40x40cm. C/rod	0,00	0,00	20,00	63,37	39,50	46,40	0,00	0,00	928,00
Rodapié barro 9x30cm.	0,00	0,00	24,00	10,68	7,90	8,54	0,00	0,00	204,96
Peldaño barro decorativo 30x30cm.	0,00	0,00	17,60	44,38	35,00	34,10	0,00	0,00	600,16
Rodapié baldosin catalán 8x28 cm.	0,00	0,00	6,00	7,13	4,00	5,05	0,00	0,00	30,30
Parquet roble 25x5x1cm. espiga i/solera	0,00	0,00	68,00	64,93	42,00	44,89	0,00	0,00	3.052,52
Alicatado azulejo mármol 20x25cm.rec. mort.	66,54	66,54	0,00	22,01	13,34	12,98	1.464,55	887,90	0,00
Cenefa cerámica mosaico 8x33cm.	30,00	30,00	0,00	12,31	5,51	4,96	369,30	165,32	0,00
Listelo cerámico 7x20cm. rec. adh	6,00	6,00	0,00	17,31	15,17	11,86	103,86	91,00	0,00
Encimera mármol crema marfil e=2cm	2,00	2,00	0,00	179,38	112,76	118,72	358,76	225,52	0,00
Fte.Arm.Corr.Liso p.Melix	16,25	16,25	0,00	173,77	115,00	125,93	2.823,76	1.868,75	0,00
P.E.Blindada lisa roble 825x2030mm.	1,00	1,00	0,00	677,44	505,00	493,96	677,44	505,00	0,00
Puerta paso lisa p.Melix 725x2030	10,00	10,00	0,00	198,23	150,00	144,04	1.982,30	1.500,00	0,00
TOTAL FASE.....							7.779,97	3.873,75	10.872,04
TOTAL A ORIGEN							123.555,27	78.260,67	78.700,32

COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN

Presupuesto y control de costes en edificación

FASE / FECHA / RESUMEN	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE		
	CERT	REAL	PLAN	CERT	REAL	PLAN	CERT	REAL	PLAN
9 31 / enero / 2009									
Sol.t. u/normal microg. 40x40 c/claro	0,00	0,00	18,00	31,61	24,50	23,50	0,00	0,00	423,00
Solado mármol crema marfil 60x40x2 cm.	0,00	0,00	24,00	73,08	51,00	52,75	0,00	0,00	1.266,00
Solado mármol travertino 60x30x2 cm.	0,00	0,00	30,00	64,63	0,08	47,50	0,00	0,00	1.425,00
Parquet roble 25x5x1cm. espiga i/solera	0,00	0,00	102,00	64,93	42,00	44,89	0,00	0,00	4.578,78
Rodapié chapado sapelly 7x1,6 cm.	0,00	0,00	197,00	3,81	2,50	2,73	0,00	0,00	537,81
Alicatado azulejo mármol 20x25cm.rec. mort.	0,00	0,00	66,54	22,01	13,34	12,98	0,00	0,00	863,69
Cenefa cerámica mosaico 8x33cm.	0,00	0,00	30,00	12,31	5,51	4,96	0,00	0,00	148,80
Listelo cerámico 7x20cm. rec. adh	0,00	0,00	6,00	17,31	15,17	11,86	0,00	0,00	71,16
Encimera mármol crema marfil e=2cm	0,00	0,00	2,00	179,38	112,76	118,72	0,00	0,00	237,44
Fte.Arm.Corr.Liso p.Melix	0,00	0,00	16,25	173,77	115,00	125,93	0,00	0,00	2.046,36
P.E.Blindada lisa roble 825x2030mm.	0,00	0,00	1,00	677,44	505,00	493,96	0,00	0,00	493,96
Puerta paso lisa p.Melix 725x2030	0,00	0,00	10,00	198,23	150,00	144,04	0,00	0,00	1.440,40
				TOTAL FASE.....			0,00	0,00	13.532,40
				TOTAL A ORIGEN			123.555,27	78.260,67	92.232,72
10 28 / febrero / 2009									
V.Al.Lacado color pract.2 h. 120x120	0,00	0,00	12,00	313,41	229,32	229,32	0,00	0,00	2.751,84
P.Al.Lacado blanco vaivén 2h 160x210	0,00	0,00	3,00	588,40	429,18	429,18	0,00	0,00	1.287,54
Barand.Escal. Barrotes alum. Lacado blanco	0,00	0,00	6,07	197,69	124,51	124,51	0,00	0,00	755,78
Cajón compacto pvc 140/150 mm	0,00	0,00	18,00	27,81	17,61	17,61	0,00	0,00	316,98
Persiana PVC lama 50mm.Reforzada	0,00	0,00	12,00	45,34	31,34	31,34	0,00	0,00	376,08
Celosía lamas orientables reja	0,00	0,00	1,57	187,13	133,94	133,94	0,00	0,00	210,29
Pre cerco tubo acero	0,00	0,00	1,92	50,12	33,17	33,17	0,00	0,00	63,69
Barandilla tubo 90cm.tubo vert.20x20x1	0,00	0,00	4,20	60,34	34,66	34,66	0,00	0,00	145,57
Reja tubo acero 20x20x1,5 mm.d.artístico	0,00	0,00	37,80	107,35	68,83	68,83	0,00	0,00	2.601,77
Puerta 0,80x2,00 40/14 std	0,00	0,00	1,00	150,13	128,49	128,49	0,00	0,00	128,49
Caperuza met. chimenea 60x60	0,00	0,00	1,00	112,11	78,92	78,92	0,00	0,00	78,92
D. acrist. isolar glas 4/12/4	0,00	0,00	32,26	37,87	23,51	23,51	0,00	0,00	758,43
D. acrist. isolar glas 6/12/6	0,00	0,00	3,20	52,54	32,30	32,30	0,00	0,00	103,36
Vidrio impreso incol. 6/7 mm.	0,00	0,00	1,19	38,45	28,36	28,36	0,00	0,00	33,75
Módulo un contador monofásico	0,00	0,00	1,00	107,49	67,74	67,74	0,00	0,00	67,74
Red toma de tierra estructura	0,00	0,00	44,72	7,45	5,02	5,02	0,00	0,00	224,49
Red equipotencial baño	0,00	0,00	3,00	31,57	21,59	21,59	0,00	0,00	64,77
Cuadro protec.electrific. elevada 9 c.	0,00	0,00	1,00	570,02	474,79	474,79	0,00	0,00	474,79
Caja i.c.p.(2p)	0,00	0,00	1,00	10,23	5,95	5,95	0,00	0,00	5,95
B.enchufe schuko simón 31	0,00	0,00	26,00	31,90	23,15	23,15	0,00	0,00	601,90
P.luz sencillo simón 75	0,00	0,00	9,00	25,87	20,76	20,76	0,00	0,00	186,84
P.luz conmutado simón 75	0,00	0,00	6,00	42,42	35,19	35,19	0,00	0,00	211,14
P.doble conmutad. simón 75	0,00	0,00	2,00	78,02	60,60	60,60	0,00	0,00	121,20
P.pulsador timbre simón 75	0,00	0,00	2,00	50,34	36,99	36,99	0,00	0,00	73,98
Plafón estanco oval con visera 2x9 w.	0,00	0,00	4,00	63,63	46,54	46,54	0,00	0,00	186,16
Aro empotr.halógena dico.50w/12v	0,00	0,00	4,00	22,48	22,06	22,06	0,00	0,00	88,24
Lum.empot.dif.prismático 2x18 w.af	0,00	0,00	9,00	86,34	61,01	61,01	0,00	0,00	549,09
Regleta de superficie 1x36 w.af	0,00	0,00	2,00	24,02	16,85	16,85	0,00	0,00	33,70
				TOTAL FASE.....			0,00	0,00	12.502,48
				TOTAL A ORIGEN			123.555,27	78.260,67	104.735,20

COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN

Presupuesto y control de costes en edificación

FASE / FECHA / RESUMEN	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE		
	CERT	REAL	PLAN	CERT	REAL	PLAN	CERT	REAL	PLAN
11 31 / marzo / 2009									
Caja general protección 80a.	0,00	0,00	1,00	98,66	65,61	65,61	0,00	0,00	65,61
Lín.repartidora emp. 3,5x10 mm2	0,00	0,00	2,00	15,10	10,57	10,57	0,00	0,00	21,14
Toma de tierra indep. con pica	0,00	0,00	2,00	140,47	89,80	89,80	0,00	0,00	179,60
Circuito monof. potencia 10 a.	0,00	0,00	46,48	7,27	4,96	4,96	0,00	0,00	230,54
Circuito monof. potencia 15 a.	0,00	0,00	46,48	8,00	5,38	5,38	0,00	0,00	250,06
Circuito monof. potencia 20 a.	0,00	0,00	46,48	10,50	7,10	7,10	0,00	0,00	330,01
Circuito monof. potencia 25 a.	0,00	0,00	46,48	13,07	8,85	8,85	0,00	0,00	411,35
Derivación individual 3x6 mm2	0,00	0,00	7,00	16,03	10,48	10,48	0,00	0,00	73,36
Termostato ambiente JUNG	0,00	0,00	1,00	86,78	62,16	62,16	0,00	0,00	62,16
Válvula de esfera latón 1/2" 15mm.	0,00	0,00	10,00	10,88	7,29	7,29	0,00	0,00	72,90
Válvula de esfera latón 3/4" 20mm.	0,00	0,00	2,00	14,00	10,11	10,11	0,00	0,00	20,22
Válvula de esfera latón 1" 25mm.	0,00	0,00	1,00	20,11	13,85	13,85	0,00	0,00	13,85
Bajante red fundición 75 mm.	0,00	0,00	9,00	9,44	6,50	6,50	0,00	0,00	58,50
Bajante red fundición 100 mm.	0,00	0,00	9,00	11,12	7,51	7,51	0,00	0,00	67,59
Bajante a.Galvanizado d100 mm.	0,00	0,00	30,00	16,68	9,65	9,65	0,00	0,00	289,50
Canalón aluminio cuad.des. 400mm.	0,00	0,00	49,90	29,28	18,97	18,97	0,00	0,00	946,60
Inst.viv.c/cocina+2 baños+aseo	0,00	0,00	1,00	1.164,07	782,53	782,53	0,00	0,00	782,53
Bañ.acero 170x75 col.g.mmdo.	0,00	0,00	1,00	353,06	280,39	280,39	0,00	0,00	280,39
Bañ.acero 140x70 col.n.europa	0,00	0,00	2,00	198,06	133,35	133,35	0,00	0,00	266,70
P.ducha porc.80x80x6,5 col. odeon e.plano	0,00	0,00	1,00	174,28	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
Lav.70x56 c/ped. s.media col.	0,00	0,00	1,00	278,71	179,13	179,13	0,00	0,00	179,13
Lav.70x56 c/ped. s.media bla.	0,00	0,00	3,00	229,71	148,88	148,88	0,00	0,00	446,64
Inod.t.bajo compl. s.normal col.	0,00	0,00	4,00	218,18	152,96	152,96	0,00	0,00	611,84
Bidé c/tapa s.media bla.	0,00	0,00	1,00	213,72	145,33	145,33	0,00	0,00	145,33
Freg.rec.80x50 2 senos g.mmdo.	0,00	0,00	1,00	233,68	145,21	145,21	0,00	0,00	145,21
Conj.accesorios porc. p/empotr.	0,00	0,00	1,00	140,39	99,81	99,81	0,00	0,00	99,81
Caldera fundic. 18.000 kcal/h	0,00	0,00	1,00	1.426,70	923,28	923,28	0,00	0,00	923,28
Depósito gasóleo hor. 1.000 l.	0,00	0,00	1,00	1.697,03	971,56	971,56	0,00	0,00	971,56
Chimenea aislada inox/inox 150 mm.	0,00	0,00	7,00	189,53	126,60	126,60	0,00	0,00	886,20
Tubería de cobre d=10-12 mm.	0,00	0,00	7,13	7,72	5,27	5,27	0,00	0,00	37,58
Tubería de cobre d=13-15 mm.	0,00	0,00	10,69	8,29	5,66	5,66	0,00	0,00	60,51
Tubería de cobre d=16-18 mm.	0,00	0,00	8,91	9,39	6,41	6,41	0,00	0,00	57,11
Tubería de cobre d=20-22 mm.	0,00	0,00	5,34	11,68	7,99	7,99	0,00	0,00	42,67
Tubería de cobre d=26-28 mm.	0,00	0,00	3,56	13,76	9,43	9,43	0,00	0,00	33,57
Válvula de esfera 3/8" pn-10	0,00	0,00	2,00	14,01	9,18	9,18	0,00	0,00	18,36
Válvula de esfera 1/2" pn-10	0,00	0,00	2,00	14,97	9,74	9,74	0,00	0,00	19,48
Elem.alumi.iny.h=60 142 kcal/h	0,00	0,00	120,00	19,05	11,24	11,24	0,00	0,00	1.348,80
P. plást. lisa mate estándar obra b/color	0,00	0,00	42,80	7,02	4,75	4,75	0,00	0,00	203,30
Pintura tipo ferro	0,00	0,00	1,89	17,86	11,81	11,81	0,00	0,00	22,32
Barni.madera int.brillant.2 man.	0,00	0,00	42,71	10,26	7,00	7,00	0,00	0,00	298,97
				TOTAL FASE.....	0,00	0,00	11.103,97		
				TOTAL A ORIGEN	123.555,27	78.260,67	115.839,17		
12 30 / abril / 2009									
Acometida dn32 mm 3/4" polietil.	0,00	0,00	1,00	49,33	35,76	35,76	0,00	0,00	35,76
Contador dn20- 3/4" en armario	0,00	0,00	1,00	177,87	127,33	127,33	0,00	0,00	127,33
Tubería de cobre de 10/12 mm.	0,00	0,00	3,10	6,89	4,29	4,29	0,00	0,00	13,30
Tubería de cobre de 13/15 mm.	0,00	0,00	22,65	7,38	4,61	4,61	0,00	0,00	104,42
Tubería de cobre de 16/18 mm.	0,00	0,00	3,87	8,71	5,36	5,36	0,00	0,00	20,74
Tubería de cobre de 20/22 mm.	0,00	0,00	2,32	8,74	5,25	5,25	0,00	0,00	12,18
Tubería de cobre de 26/28 mm.	0,00	0,00	2,35	10,63	6,46	6,46	0,00	0,00	15,18
Pintu. temple liso color	0,00	0,00	815,67	2,59	1,75	1,75	0,00	0,00	1.427,42
P. plást. lisa mate estándar obra b/color	0,00	0,00	171,20	7,02	4,75	4,75	0,00	0,00	813,20
P.esmalte s/tubo des.10 a 20 cm.	0,00	0,00	96,00	2,22	1,44	1,44	0,00	0,00	138,24
				TOTAL FASE.....	0,00	0,00	2.707,77		
				TOTAL A ORIGEN	123.555,27	78.260,67	118.546,94		
13 31 / mayo / 2009									
				TOTAL A ORIGEN	123.555,27	78.260,67	118.546,94		
14 30 / junio / 2009									
				TOTAL A ORIGEN	123.555,27	78.260,67	118.546,94		
15 31 / julio / 2009									
				TOTAL A ORIGEN	123.555,27	78.260,67	118.546,94		

COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN

Presupuesto y control de costes en edificación

FASE / FECHA / RESUMEN	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE		
	CERT	REAL	PLAN	CERT	REAL	PLAN	CERT	REAL	PLAN
16 31 / agosto / 2009									
				TOTAL A ORIGEN			123.555,27	78.260,67	118.546,94
17 30 / septiembre / 2009									
				TOTAL A ORIGEN			123.555,27	78.260,67	118.546,94
18 31 / octubre / 2009									
				TOTAL A ORIGEN			123.555,27	78.260,67	118.546,94
19 30 / noviembre / 2009									
				TOTAL A ORIGEN			123.555,27	78.260,67	118.546,94
20 31 / diciembre / 2009									
				TOTAL A ORIGEN			123.555,27	78.260,67	118.546,94
21 31 / enero / 2010									
				TOTAL A ORIGEN			123.555,27	78.260,67	118.546,94
22 28 / febrero / 2010									
				TOTAL A ORIGEN			123.555,27	78.260,67	118.546,94
23 31 / marzo / 2010									
				TOTAL A ORIGEN			123.555,27	78.260,67	118.546,94
24 30 / abril / 2010									
				TOTAL A ORIGEN			123.555,27	78.260,67	118.546,94
25 31 / mayo / 2010									
				TOTAL A ORIGEN			123.555,27	78.260,67	118.546,94