

Acta de replanteo y de comienzo de obra

Obras a realizar:**Presupuesto y certificación en edificación**

Tipología: **012: Residencial: Viviendas unifamiliares**

Número de plantas: **3**

Emplazamiento:

Manuel Silvela 15, 5º, MADRID (MADRID)

Licencia de Obras:

Ayuntamiento: **MADRID**

Fecha de expedición: **14/03/2008**

Expediente nº:

Promotor:

Jesús Martínez Alonso

Soto Hidalgo. 28040 Madrid (Madrid)

Constructor:

Construcciones Hermanos Peña

Castellana. 28020 Madrid (Madrid)

Jefe de Obra:**Proyectista/s:**

Abel Rolán Hernández

Dirección facultativa:

Director de la obra: **Pedro Álvarez Prieto**

Director de ejecución de la obra:

Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución:

Los que suscriben, de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, hacen constar que:

Se dispone del proyecto de ejecución y de la licencia de obras.

El constructor ha designado al jefe de obra o asume él mismo las funciones.

El director de la ejecución de la obra y el director de obra consideran que el replanteo del perímetro de la edificación proyectada es adecuado al solar.

El coordinador de seguridad y salud ha aprobado el plan de seguridad y salud en el trabajo.

El constructor declara estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados.

Los terrenos están disponibles.

Se cumple cualquier otro supuesto del proyecto o condición que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

La dirección facultativa, de acuerdo con el promotor, autoriza el inmediato comienzo de los trabajos.

Y en prueba de conformidad firman la presente Acta, por cuadruplicado y a un solo efecto,

En **MADRID**, a **22 de abril de 2010**

Empresa Constructora

Director de Obra

Diligencia: para hacer constar que el promotor queda enterado del contenido de la presente Acta y da su conformidad al inicio de las obras.

En MADRID, a 22 de abril de 2010

Propietario

Anexo a acta de replanteo y de comienzo obra de fecha 22 de abril de 2010

Salvedades al acta de replanteo:

.....
.....
.....
.....
.....

En MADRID, a 22 de abril de 2010

Empresa Constructora

Director de Obra

Propietario

Realizado con Presto (muestra)