

LIQUIDACIÓN

Cenzano Presupuesto y control de costes

Nº ORDEN Y CAPÍTULO	CLASE DE OBRA (Designación o descripción de las partidas)	MEDICIONES					PRECIO	IMPORTE A LIQUIDAR
		UNIDADES APROBADAS			OBRA CERTIFIC.	DIFERENCIA A LIQUIDAR		
		Uds. pres. original	Uds. adicionales	Suma	Uds. certificadas			

CAPÍTULO E02 Acondicionamiento del terreno

E02AM010	m2	Desbroce superficial del terreno por medios mecánicos	40,50	21,02	61,52	80,00	18,48	0,47	8,69
E02CA060	m3	Excavación en terrenos de roca dura, con compresor	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	55,10	165,30

CAPÍTULO E03 Red de saneamiento

E03EUF020	ud	Sumidero sifónico de fundición. Incluye rejilla circular	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	21,61	-21,61
-----------	----	--	------	------	------	------	-------	-------	--------

CAPÍTULO E05 Estructuras

E05HSA010	m3	Hormigón armado en pilares HA-25/P/20/I	0,00	0,00	0,00	5,44	5,44	284,45	1.547,41
-----------	----	---	------	------	------	------	------	--------	----------

CAPÍTULO E08 Falsos techos y revestimientos

E08PEM010	m2	Guarnecido maestreado y enlucido	883,65	0,00	883,65	552,47	-331,18	13,07	-4.328,52
E08PFM081	m2	Enfoscado y maestreado con mortero hidrófugo y arena de río	4,59	0,00	4,59	0,00	-4,59	16,12	-73,99
E08TAE010	m2	Falso techo de placas de escayola lisa	48,00	0,00	48,00	0,00	-48,00	20,04	-961,92

CAPÍTULO E11 Pavimentos

E11PMB190	m2	Solado con mármol travertino 60x30x2 cm	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	64,63	1.938,90
-----------	----	---	------	------	------	-------	-------	-------	----------

CAPÍTULO E14 Carpintería de aluminio y PVC

E14PR030	m2	Persiana de PVC, con lamas reforzadas de 50 mm	12,00	0,00	12,00	0,00	-12,00	45,34	-544,08
E14PR010	m.	Cajón compacto, 140/150 mm, en PVC	18,00	0,00	18,00	0,00	-18,00	27,81	-500,58
E14A65cbb	ud	Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco 160x210	3,00	0,00	3,00	0,00	-3,00	588,40	-1.765,20
E14A15dacc	ud	Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado color 120x120	12,00	0,00	12,00	0,00	-12,00	313,41	-3.760,92
E14A90cb	m.	Baranda de escalera de perfiles de aluminio lacado blanco	6,07	0,00	6,07	0,00	-6,07	197,69	-1.199,98
E14PC050	m2	Celosía de PVC, con lamas orientables	1,57	0,00	1,57	0,00	-1,57	187,13	-293,79

CAPÍTULO E15 Cerrajería

E15CCH020	m2	Prececro de tubo de acero	1,92	0,00	1,92	0,00	-1,92	50,12	-96,23
E15WC020	ud	Caperuza metálica para el remate de la chimenea, 60x60	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	112,11	-112,11
E15DBA060	m.	Barandilla, h=90 cm, de tubo vertical de 20x20x1	4,20	0,00	4,20	0,00	-4,20	60,34	-253,43
E15DRA020	m2	Reja metálica realizada con tubos de acero de diseño artístico 20x20x1.5 mm	37,80	0,00	37,80	0,00	-37,80	107,35	-4.057,83
E15VPM010	ud	Puerta de 1 hoja de 0.80x2.00 m	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	150,13	-150,13

CAPÍTULO E16 Vidriería y traslúcidos

E16ECA030	m2	Doble acristalamiento 4/12/4	32,26	0,00	32,26	0,00	-32,26	37,87	-1.221,69
E16ECA110	m2	Doble acristalamiento 6/12/6	3,20	0,00	3,20	0,00	-3,20	52,54	-168,13
E16IA010	m2	Acristalamiento con vidrio traslúcido e incoloro impreso de 6/7 mm	1,19	0,00	1,19	0,00	-1,19	38,45	-45,76

CAPÍTULO E17 Electricidad y domótica

E17MSC010	ud	Punto de luz, sencillo	9,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	25,87	-232,83
E17MSC020	ud	Punto de luz, conmutado	6,00	0,00	6,00	0,00	-6,00	42,42	-254,52
E17MSC050	ud	Punto de luz, doble conmutado	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	78,02	-156,04
E17MSC060	ud	Pulsador de timbre	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	50,34	-100,68
E17MSB090	ud	Base de enchufe con toma de tierra	26,00	0,00	26,00	0,00	-26,00	31,90	-829,40
E17BD100	ud	Red equipotencial en cuarto de baño	3,00	0,00	3,00	0,00	-3,00	31,57	-94,71
E17BD050	m.	Red de toma de tierra de estructura	44,72	0,00	44,72	0,00	-44,72	7,45	-333,16
E17CBL060	ud	Caja de interruptor de control de potencia de doble aislamiento	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	10,23	-10,23
E17BCM010	ud	Módulo para un contador monofásico	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	107,49	-107,49
E17CBL020	ud	Cuadro protección electrificación elevada 9 C	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	570,02	-570,02
E17CC010	m.	Circuito monofásico 10 A	46,48	0,00	46,48	0,00	-46,48	7,27	-337,91
E17CC020	m.	Circuito monofásico 15 A	46,48	0,00	46,48	0,00	-46,48	8,00	-371,84
E17CC030	m.	Circuito monofásico 20 A	46,48	0,00	46,48	0,00	-46,48	10,50	-488,04

LIQUIDACIÓN

Cenzano Presupuesto y control de costes

Nº ORDEN Y CAPÍTULO	CLASE DE OBRA (Designación o descripción de las partidas)	MEDICIONES					PRECIO	IMPORTE A LIQUIDAR
		UNIDADES APROBADAS			OBRA CERTIFIC.	DIFERENCIA A LIQUIDAR		
		Uds. pres. original	Uds. adicionales	Suma	Uds. certificadas			
E17CC040	m. Circuito monofásico 25 A	46,48	0,00	46,48	0,00	-46,48	13,07	-607,49
E17BAP010	ud Caja general protección de 80 A	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	98,66	-98,66
E17BB005	m. Línea repartidora de cobre empotrada 3,5x10 mm2	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	15,10	-30,20
E17CI010	m. Derivación individual 3x6 mm2	7,00	0,00	7,00	0,00	-7,00	16,03	-112,21
E17BD020	ud Toma de tierra independiente con pica de acero	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	140,47	-280,94
E17MJA100	ud Termostato de ambiente electrónico para calefacción y refrigeración	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	86,78	-86,78

CAPÍTULO E18 Iluminación

E18IRA030	ud Regleta de superficie, 1x36 W	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	24,02	-48,04
E18IMA010	ud Luminaire para empotrar con difusor prismático 2x18 W	9,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	86,34	-777,06
E18IDE010	ud Aro para empotrar con lámpara halógena dicroica de 50 W 12 V	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00	22,48	-89,92
E18IDA120	ud Plafón estanco oval con visera 2x9 W	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00	63,63	-254,52

CAPÍTULO E20 Fontanería

E20WJG020	m. Bajante de acero galvanizado, d = 100 mm	30,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	16,68	-500,40
E20WNA050	m. Canalón de aluminio cuadrado de 400 mm	49,90	0,00	49,90	0,00	-49,90	29,28	-1.461,07
E20VF020	ud Válvula de esfera latón 1/2" 15 mm	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	10,88	-108,80
E20VF030	ud Válvula de esfera latón 3/4" 20 mm	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	14,00	-28,00
E20VF040	ud Válvula de esfera latón 1" 25 mm	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	20,11	-20,11
E20WJF010	m. Bajante para aguas pluviales de metal, d = 75 mm	9,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	9,44	-84,96
E20WJF020	m. Bajante para aguas pluviales de metal, d = 100 mm	9,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	11,12	-100,08
E20XVC040	ud Instalación de fontanería para una vivienda	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	1.164,07	-1.164,07
E20TC020	m. Tubería de cobre de 13/15 mm	22,65	0,00	22,65	0,00	-22,65	7,38	-167,16
E20TC010	m. Tubería de cobre de 10/12 mm	3,10	0,00	3,10	0,00	-3,10	6,89	-21,36
E20TC030	m. Tubería de cobre de 16/18 mm	3,87	0,00	3,87	0,00	-3,87	8,71	-33,71
E20TC040	m. Tubería de cobre de 20/22 mm	2,32	0,00	2,32	0,00	-2,32	8,74	-20,28
E20TC050	m. Tubería de cobre de 26/28 mm	2,35	0,00	2,35	0,00	-2,35	10,63	-24,98
E20AL020	ud Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	49,33	-49,33
E20CIA020	ud Contador de agua de 3/4", colocado en armario	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	177,87	-177,87

CAPÍTULO E21 Aparatos sanitarios

E21ABC010	ud Bañera de acero esmaltado en color 170x75 cm	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	353,06	-353,06
E21ABC060	ud Bañera de acero esmaltado en color 140x70 cm	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	198,06	-396,12
E21ADP020	ud Plato blanco de ducha 70x70 cm	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	174,28	-174,28
E21ALA060	ud Lavabo con pedestal en blanco 70x56 cm	3,00	0,00	3,00	0,00	-3,00	229,71	-689,13
E21ATC020	ud Bidé con tapa. Blanco	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	213,72	-213,72
E21ALA050	ud Lavabo con pedestal en color 70x56 cm	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	278,71	-278,71
E21ANB010	ud Inodoro, en color con tanque bajo	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00	218,18	-872,72
E21FA090	ud Fregadero, para colocar sobre mueble, con 2 senos de 80x50 cm	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	233,68	-233,68

CAPÍTULO E22 Calefacción y agua caliente sanitaria

E22CF010	ud Caldera de fundición 18000 kcal/h	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	1.426,70	-1.426,70
E22DG030	ud Depósito de gasóleo 1000 l	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	1.697,03	-1.697,03
E22HC020	m. Instalación de chimenea aislada de acero inoxidable, d = 150 mm	7,00	0,00	7,00	0,00	-7,00	189,53	-1.326,71
E22SEL020	ud Elementos de aluminio inyectado h=60 142 kcal/h	120,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	19,05	-2.286,00
E22NTC010	m. Tubería de cobre d=10/12 mm	7,13	0,00	7,13	0,00	-7,13	7,72	-55,04
E22NTC020	m. Tubería de cobre d=13/15 mm	10,69	0,00	10,69	0,00	-10,69	8,29	-88,62
E22NTC030	m. Tubería de cobre d=16/18 mm	8,91	0,00	8,91	0,00	-8,91	9,39	-83,66
E22NTC040	m. Tubería de cobre d=20/22 mm	5,34	0,00	5,34	0,00	-5,34	11,68	-62,37
E22NTC050	m. Tubería de cobre d=26/28 mm	3,56	0,00	3,56	0,00	-3,56	13,76	-48,99
E22NVE010	ud Válvula de esfera 3/8" pn-10	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	14,01	-28,02
E22NVE020	ud Válvula de esfera 1/2" pn-10	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	14,97	-29,94

CAPÍTULO E27 Pinturas

E27MB030	m2 Barnizado de madera, con dos manos de barniz	42,71	0,00	42,71	0,00	-42,71	10,26	-438,20
E27HS030	m2 Pintura tipo "Ferro"	1,89	0,00	1,89	0,00	-1,89	17,86	-33,76
E27EPA020	m2 Pintura plástica mate, en obras nuevas	214,00	0,00	214,00	0,00	-214,00	7,02	-1.502,28
E27EEL030	m2 Pintura al temple liso en color	815,67	0,00	815,67	0,00	-815,67	2,59	-2.112,59
E27HET020	m. Pintura al esmalte sobre tubos	96,00	0,00	96,00	0,00	-96,00	2,22	-213,12

LIQUIDACIÓN

Cenzano Presupuesto y control de costes

Nº ORDEN Y CAPÍTULO	CLASE DE OBRA (Designación o descripción de las partidas)	MEDICIONES					PRECIO	IMPORTE A LIQUIDAR
		UNIDADES APROBADAS			OBRA CERTIFIC.	DIFERENCIA A LIQUIDAR		
		Uds. pres. original	Uds. adicionales	Suma	Uds. certificadas			

CAPÍTULO E28 Seguridad

E28BC090	ms	Alquiler de una caseta como almacén	5,00	0,00	5,00	0,00	-5,00	97,31	-486,55
E28BM110	ud	Botiquín de urgencias	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	82,11	-82,11
E28EC010	ud	Cartel de PVC, 220x300 mm	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	3,86	-3,86
E28ES020	ud	Señal de seguridad cuadrada, 60x60 cm, con soporte	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	19,31	-38,62
E28PB163	m.	Valla metálica	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	4,17	-208,50
E28RA005	ud	Casco de seguridad con atalaje	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	5,64	-11,28
E28RC030	ud	Cinturón portaherramientas	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	5,80	-11,60
E28RM020	ud	Par de guantes de lona reforzada	3,00	0,00	3,00	0,00	-3,00	3,19	-9,57
E28RP070	ud	Par de botas de seguridad	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	26,53	-26,53
E28RSA010	ud	Arnés, de anclaje dorsal	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	4,72	-4,72
E28W050	ud	Coste mensual para formación en seguridad e higiene	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	75,67	-151,34

CAPÍTULO E05 Estructuras

E05HSA010	m3	Hormigón armado en pilares HA-25/P/20/I	0,00	0,00	0,00	5,44	5,44	284,45	1.547,41
-----------	----	---	------	------	------	------	------	--------	----------

CAPÍTULO E08 Falsos techos y revestimientos

E08PEM010	m2	Guarnecido maestreado y enlucido	883,65	0,00	883,65	552,47	-331,18	13,07	-4.328,52
E08PFM081	m2	Enfoscado y maestreado con mortero hidrófugo y arena de río	4,59	0,00	4,59	0,00	-4,59	16,12	-73,99
E08TAE010	m2	Falso techo de placas de escayola lisa	48,00	0,00	48,00	0,00	-48,00	20,04	-961,92

CAPÍTULO E11 Pavimentos

E11PMB190	m2	Solado con mármol travertino 60x30x2 cm	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	64,63	1.938,90
-----------	----	---	------	------	------	-------	-------	-------	----------

CAPÍTULO E14 Carpintería de aluminio y PVC

E14PR030	m2	Persiana de PVC, con lamas reforzadas de 50 mm	12,00	0,00	12,00	0,00	-12,00	45,34	-544,08
E14PR010	m.	Cajón compacto, 140/150 mm, en PVC	18,00	0,00	18,00	0,00	-18,00	27,81	-500,58
E14A65cbb	ud	Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco 160x210	3,00	0,00	3,00	0,00	-3,00	588,40	-1.765,20
E14A15dacc	ud	Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado color 120x120	12,00	0,00	12,00	0,00	-12,00	313,41	-3.760,92
E14A90cb	m.	Baranda de escalera de perfiles de aluminio lacado blanco	6,07	0,00	6,07	0,00	-6,07	197,69	-1.199,98
E14PC050	m2	Celosía de PVC, con lamas orientables	1,57	0,00	1,57	0,00	-1,57	187,13	-293,79

CAPÍTULO E15 Cerrajería

E15CCH020	m2	Preferido de tubo de acero	1,92	0,00	1,92	0,00	-1,92	50,12	-96,23
E15WC020	ud	Caperuza metálica para el remate de la chimenea, 60x60	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	112,11	-112,11
E15DBA060	m.	Barandilla, h=90 cm, de tubo vertical de 20x20x1	4,20	0,00	4,20	0,00	-4,20	60,34	-253,43
E15DRA020	m2	Reja metálica realizada con tubos de acero de diseño artístico 20x20x1.5 mm	37,80	0,00	37,80	0,00	-37,80	107,35	-4.057,83
E15VPM010	ud	Puerta de 1 hoja de 0.80x2.00 m	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	150,13	-150,13

CAPÍTULO E16 Vidriería y traslúcidos

E16ECA030	m2	Doble acristalamiento 4/12/4	32,26	0,00	32,26	0,00	-32,26	37,87	-1.221,69
E16ECA110	m2	Doble acristalamiento 6/12/6	3,20	0,00	3,20	0,00	-3,20	52,54	-168,13
E16IA010	m2	Acristalamiento con vidrio traslúcido e incoloro impreso de 6/7 mm	1,19	0,00	1,19	0,00	-1,19	38,45	-45,76

CAPÍTULO E17 Electricidad y domótica

E17MSC010	ud	Punto de luz, sencillo	9,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	25,87	-232,83
E17MSC020	ud	Punto de luz, conmutado	6,00	0,00	6,00	0,00	-6,00	42,42	-254,52
E17MSC050	ud	Punto de luz, doble conmutado	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	78,02	-156,04
E17MSC060	ud	Pulsador de timbre	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	50,34	-100,68
E17MSB090	ud	Base de enchufe con toma de tierra	26,00	0,00	26,00	0,00	-26,00	31,90	-829,40
E17BD100	ud	Red equipotencial en cuarto de baño	3,00	0,00	3,00	0,00	-3,00	31,57	-94,71
E17BD050	m.	Red de toma de tierra de estructura	44,72	0,00	44,72	0,00	-44,72	7,45	-333,16
E17CBL060	ud	Caja de interruptor de control de potencia de doble aislamiento	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	10,23	-10,23

LIQUIDACIÓN

Cenzano Presupuesto y control de costes

Nº ORDEN Y CAPÍTULO	CLASE DE OBRA (Designación o descripción de las partidas)	MEDICIONES					PRECIO	IMPORTE A LIQUIDAR
		UNIDADES APROBADAS			OBRA CERTIFIC.	DIFERENCIA A LIQUIDAR		
		Uds. pres. original	Uds. adicionales	Suma	Uds. certificadas			
E17BCM010	ud Módulo para un contador monofásico	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	107,49	-107,49
E17CBL020	ud Cuadro protección electrificación elevada 9 C	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	570,02	-570,02
E17CC010	m. Circuito monofásico 10 A	46,48	0,00	46,48	0,00	-46,48	7,27	-337,91
E17CC020	m. Circuito monofásico 15 A	46,48	0,00	46,48	0,00	-46,48	8,00	-371,84
E17CC030	m. Circuito monofásico 20 A	46,48	0,00	46,48	0,00	-46,48	10,50	-488,04
E17CC040	m. Circuito monofásico 25 A	46,48	0,00	46,48	0,00	-46,48	13,07	-607,49
E17BAP010	ud Caja general protección de 80 A	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	98,66	-98,66
E17BB005	m. Línea repartidora de cobre empotrada 3,5x10 mm2	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	15,10	-30,20
E17CI010	m. Derivación individual 3x6 mm2	7,00	0,00	7,00	0,00	-7,00	16,03	-112,21
E17BD020	ud Toma de tierra independiente con pica de acero	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	140,47	-280,94
E17MJA100	ud Termostato de ambiente electrónico para calefacción y refrigeración	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	86,78	-86,78

CAPÍTULO E18 Iluminación

E18IRA030	ud Regleta de superficie, 1x36 W	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	24,02	-48,04
E18IMA010	ud Luminaria para empotrar con difusor prismático 2x18 W	9,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	86,34	-777,06
E18IDE010	ud Aro para empotrar con lámpara halógena dicroica de 50 W 12 V	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00	22,48	-89,92
E18IDA120	ud Plafón estanco oval con visera 2x9 W	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00	63,63	-254,52

CAPÍTULO E20 Fontanería

E20WJG020	m. Bajante de acero galvanizado, d = 100 mm	30,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	16,68	-500,40
E20WNA050	m. Canalón de aluminio cuadrado de 400 mm	49,90	0,00	49,90	0,00	-49,90	29,28	-1.461,07
E20VF020	ud Válvula de esfera latón 1/2" 15 mm	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	10,88	-108,80
E20VF030	ud Válvula de esfera latón 3/4" 20 mm	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	14,00	-28,00
E20VF040	ud Válvula de esfera latón 1" 25 mm	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	20,11	-20,11
E20WJF010	m. Bajante para aguas pluviales de metal, d = 75 mm	9,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	9,44	-84,96
E20WJF020	m. Bajante para aguas pluviales de metal, d = 100 mm	9,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	11,12	-100,08
E20XVC040	ud Instalación de fontanería para una vivienda	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	1.164,07	-1.164,07
E20TC020	m. Tubería de cobre de 13/15 mm	22,65	0,00	22,65	0,00	-22,65	7,38	-167,16
E20TC010	m. Tubería de cobre de 10/12 mm	3,10	0,00	3,10	0,00	-3,10	6,89	-21,36
E20TC030	m. Tubería de cobre de 16/18 mm	3,87	0,00	3,87	0,00	-3,87	8,71	-33,71
E20TC040	m. Tubería de cobre de 20/22 mm	2,32	0,00	2,32	0,00	-2,32	8,74	-20,28
E20TC050	m. Tubería de cobre de 26/28 mm	2,35	0,00	2,35	0,00	-2,35	10,63	-24,98
E20AL020	ud Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	49,33	-49,33
E20CIA020	ud Contador de agua de 3/4", colocado en armario	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	177,87	-177,87

CAPÍTULO E21 Aparatos sanitarios

E21ABC010	ud Bañera de acero esmaltado en color 170x75 cm	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	353,06	-353,06
E21ABC060	ud Bañera de acero esmaltado en color 140x70 cm	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	198,06	-396,12
E21ADP020	ud Plato blanco de ducha 70x70 cm	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	174,28	-174,28
E21ALA060	ud Lavabo con pedestal en blanco 70x56 cm	3,00	0,00	3,00	0,00	-3,00	229,71	-689,13
E21ATC020	ud Bidé con tapa. Blanco	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	213,72	-213,72
E21ALA050	ud Lavabo con pedestal en color 70x56 cm	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	278,71	-278,71
E21ANB010	ud Inodoro, en color con tanque bajo	4,00	0,00	4,00	0,00	-4,00	218,18	-872,72
E21FA090	ud Fregadero, para colocar sobre mueble, con 2 senos de 80x50 cm	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	233,68	-233,68

CAPÍTULO E22 Calefacción y agua caliente sanitaria

E22CF010	ud Caldera de fundición 18000 kcal/h	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	1.426,70	-1.426,70
E22DG030	ud Depósito de gasóleo 1000 l	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	1.697,03	-1.697,03
E22HC020	m. Instalación de chimenea aislada de acero inoxidable, d = 150 mm	7,00	0,00	7,00	0,00	-7,00	189,53	-1.326,71
E22SEL020	ud Elementos de aluminio inyectado h=60 142 kcal/h	120,00	0,00	120,00	0,00	-120,00	19,05	-2.286,00
E22NTC010	m. Tubería de cobre d=10/12 mm	7,13	0,00	7,13	0,00	-7,13	7,72	-55,04
E22NTC020	m. Tubería de cobre d=13/15 mm	10,69	0,00	10,69	0,00	-10,69	8,29	-88,62
E22NTC030	m. Tubería de cobre d=16/18 mm	8,91	0,00	8,91	0,00	-8,91	9,39	-83,66
E22NTC040	m. Tubería de cobre d=20/22 mm	5,34	0,00	5,34	0,00	-5,34	11,68	-62,37
E22NTC050	m. Tubería de cobre d=26/28 mm	3,56	0,00	3,56	0,00	-3,56	13,76	-48,99
E22NVE010	ud Válvula de esfera 3/8" pn-10	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	14,01	-28,02
E22NVE020	ud Válvula de esfera 1/2" pn-10	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	14,97	-29,94

CAPÍTULO E27 Pinturas

E27MB030	m2 Barnizado de madera, con dos manos de barniz	42,71	0,00	42,71	0,00	-42,71	10,26	-438,20
E27HS030	m2 Pintura tipo "Ferro"	1,89	0,00	1,89	0,00	-1,89	17,86	-33,76

LIQUIDACIÓN

Cenzano Presupuesto y control de costes

Nº ORDEN Y CAPÍTULO	CLASE DE OBRA (Designación o descripción de las partidas)	MEDICIONES					PRECIO	IMPORTE A LIQUIDAR
		UNIDADES APROBADAS			OBRA CERTIFIC.	DIFERENCIA A LIQUIDAR		
		Uds. pres. original	Uds. adicionales	Suma	Uds. certificadas			
E27EPA020	m2 Pintura plástica mate, en obras nuevas	214,00	0,00	214,00	0,00	-214,00	7,02	-1.502,28
E27EEL030	m2 Pintura al temple liso en color	815,67	0,00	815,67	0,00	-815,67	2,59	-2.112,59
E27HET020	m. Pintura al esmalte sobre tubos	96,00	0,00	96,00	0,00	-96,00	2,22	-213,12

CAPÍTULO E28 Seguridad

E28BC090	ms Alquiler de una caseta como almacén	5,00	0,00	5,00	0,00	-5,00	97,31	-486,55
E28BM110	ud Botiquín de urgencias	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	82,11	-82,11
E28EC010	ud Cartel de PVC, 220x300 mm	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	3,86	-3,86
E28ES020	ud Señal de seguridad cuadrada, 60x60 cm, con soporte	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	19,31	-38,62
E28PB163	m. Valla metálica	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	4,17	-208,50
E28RA005	ud Casco de seguridad con atalaje	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	5,64	-11,28
E28RC030	ud Cinturón portaherramientas	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	5,80	-11,60
E28RM020	ud Par de guantes de lona reforzada	3,00	0,00	3,00	0,00	-3,00	3,19	-9,57
E28RP070	ud Par de botas de seguridad	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	26,53	-26,53
E28RSA010	ud Arnés, de anclaje dorsal	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	4,72	-4,72
E28W050	ud Coste mensual para formación en seguridad e higiene	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	75,67	-151,34

TOTAL -83.771,58