

# COMPARACIÓN ENTRE COSTES DE OBRA Y CERTIFICABLES

Presupuesto y control de costes en edificación

CÓDIGO	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE		
	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF
<b>CAPÍTULO E02 Acondicionamiento del terreno</b>									
E02TT040 m3 Transp.verted.<20km.carga mec.	178,00	198,00	-20,00	7,50	7,50		1.335,00	1.485,00	(-150,00)
E02CM060 m3 Exc.vac.roca dura c/mart.romp	25,00	7,50	17,50	18,00	18,00		450,00	135,00	315,00
E02CA060 m3 Exc.vac.roca dura c/compresor		3,00	-3,00		38,30	-38,30		114,90	(-114,90)
							Diferencias nulas .....	1.337,40	1.337,40
<b>TOTAL CAPÍTULO E02 Acondicionamiento del terreno .....</b>							<b>3.122,40</b>	<b>3.072,30</b>	<b>50,10</b>

# COMPARACIÓN ENTRE COSTES DE OBRA Y CERTIFICABLES

Presupuesto y control de costes en edificación

CÓDIGO	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE		
	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF
<b>CAPÍTULO E03 Red de saneamiento</b>									
E03EUF020 ud Sum.sif.fund.c/rej.fund.200x200 40mm	1,00		1,00	8,42	8,42		8,42		8,42
				<i>Diferencias nulas.....</i>			1.729,67	1.729,67	
<b>TOTAL CAPÍTULO E03 Red de saneamiento .....</b>							<b>1.738,09</b>	<b>1.729,67</b>	<b>8,42</b>





# COMPARACIÓN ENTRE COSTES DE OBRA Y CERTIFICABLES

Presupuesto y control de costes en edificación

CÓDIGO	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE		
	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF
<b>CAPÍTULO E07 Cerramientos y divisiones</b>									
E07LSB040 m2 Fáb.lcv-5,2 1p.klinker montaje palau		252,76			49,88		11.772,31	12.606,42	(-834,11)
E07LP013 m2 Fáb.ladr.perf.7cm. 1/2p.int.mort.m-5		71,01			12,71		804,58	902,22	(-97,64)
E07TL020 m2 Tabique hueco sencillo 4cm.Int.C/yeso		181,59			11,24		1.950,02	2.041,15	(-91,13)
E07WP020 m. Formación peldaño lhd 9cm. Mort.		17,60			8,15		129,00	143,52	(-14,52)
E07RE050 m. Recibido de pasamanos c/yeso		6,07			0,44			2,67	(-2,67)
E07RC010 m2 Recibido cercos en tabiques c/yeso		18,79			0,56			10,61	(-10,61)
E07RP020 m. Recibido capialzado persiana c/yeso		27,00			0,69			18,63	(-18,63)
E07RP010 ud Recibido mecanismos persianas c/yeso		20,00			0,50			10,04	(-10,04)
E07WF010 m. Forrado conduc.vent.lhs 4cm.mort.		6,00			1,45			8,71	(-8,71)
							Diferencias nulas.....	2.404,77	2.404,77
<b>TOTAL CAPÍTULO E07 Cerramientos y divisiones.....</b>							<b>17.060,68</b>	<b>18.148,73</b>	<b>(-1.088,05)</b>

# COMPARACIÓN ENTRE COSTES DE OBRA Y CERTIFICABLES

Presupuesto y control de costes en edificación

CÓDIGO	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE		
	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF
<b>CAPÍTULO E08 Revestimientos y falsos techos</b>									
E08PFA020 m2 Enfoscado m-5 cámaras		181,59		4,10			543,88	743,66	(-199,78)
E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado y enlucido		552,47		8,20			4.000,33	4.532,22	(-531,89)
<b>TOTAL CAPÍTULO E08 Revestimientos y falsos techos .....</b>							<b>4.544,21</b>	<b>5.275,88</b>	<b>(-731,67)</b>

# COMPARACIÓN ENTRE COSTES DE OBRA Y CERTIFICABLES

Presupuesto y control de costes en edificación

CÓDIGO	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE		
	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF
<b>CAPÍTULO E09 Cubiertas</b>									
E09ICX040 m2 Teja cerámica mixta marrón hdr		124,23			17,40		2.037,57	2.161,79	(-124,22)
E09ISC120 m. Alero canec.Hor.Prf.Tblr.Cer.		44,80			25,19		986,81	1.128,38	(-141,57)
<b>TOTAL CAPÍTULO E09 Cubiertas .....</b>							<b>3.024,38</b>	<b>3.290,17</b>	<b>(-265,79)</b>



# COMPARACIÓN ENTRE COSTES DE OBRA Y CERTIFICABLES

Presupuesto y control de costes en edificación

CÓDIGO	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE		
	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF
<b>CAPÍTULO E11 Pavimentos</b>									
E11PMB190 m2 Solado mármol travertino 60x30x2 cm.		30,00			0,08			2,40	(-2,40)
				<i>Diferencias nulas.....</i>			10.917,10	10.917,10	
<b>TOTAL CAPÍTULO E11 Pavimentos .....</b>							<b>10.917,10</b>	<b>10.919,50</b>	<b>(-2,40)</b>

# COMPARACIÓN ENTRE COSTES DE OBRA Y CERTIFICABLES

Presupuesto y control de costes en edificación

CÓDIGO	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE		
	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF
<b>CAPÍTULO E12 Alicatados, chapados y prefabricados</b>									
E12AC101 m2 Alicatado azulejo mármol 20x25cm.rec.		66,54			13,34		816,04	887,90	(-71,86)
E12AC180 m. Cenefa cerámica mosaico 8x33cm.		30,00			5,51		161,42	165,32	(-3,90)
E12AC220 m. Listelo cerámico 7x20cm. rec. adh		6,00			15,17		89,92	91,00	(-1,08)
E12PVA010 m. Vierteag.piedra artificial e=3cm a=25cm		23,50			15,88		366,78	373,24	(-6,46)
E12PCC040 m. Conducto chimenea l.h.s. 25x25cm		12,00			1,88			22,58	(-22,58)
							Diferencias nulas.....	225,52	225,52
<b>TOTAL CAPÍTULO E12 Alicatados, chapados y prefabricados.....</b>							<b>1.659,68</b>	<b>1.765,57</b>	<b>(-105,89)</b>



# COMPARACIÓN ENTRE COSTES DE OBRA Y CERTIFICABLES

Presupuesto y control de costes en edificación

CÓDIGO	CANTIDAD			PRECIO			IMPORTE		
	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF	INPUT	REAL	DIF
<b>CAPÍTULO E28 Seguridad</b>									
E28EC010 ud Cartel PVC. 220x300 mm. obl., proh.		1,00	-1,00		3,09	-3,09		3,09	(-3,09)
E28ES020 ud Señal cuadrada l=60cm.i/soporte		2,00	-2,00		14,60	-14,60		29,20	(-29,20)
E28W050 ud Costo mensual formación seg.hig.	2,00	3,00	-1,00	70,00	70,00		140,00	210,00	(-70,00)
				<i>Diferencias nulas</i> .....			277,25	277,25	
<b>TOTAL CAPÍTULO E28 Seguridad</b> .....							<b>417,25</b>	<b>519,54</b>	<b>(-102,29)</b>
<b>TOTAL</b> .....							<b>75.991,75</b>	<b>78.260,70</b>	<b>(-2.268,95)</b>