
 

 

Acta de recepción de edificio terminado 
Obra: 
Cenzano Presupuesto y control de costes 
Tipología: 012: Residencial: Viviendas unifamiliares 
Número de plantas: 2 

Emplazamiento:  
 
Manuel Silvela 15, 5º, MADRID (MADRID) 
Licencia de Obras:  
Ayuntamiento: MADRID 
Fecha de expedición: 24/06/2008 
Expediente nº:  

Promotor: 
Don José Cenzano Martínez 
Santísima Trinidad 32 5º. 28224 POZUELO DE ALARCON (MADRID) 
Constructor/es: 
Construcciones Álvarez e hijos, S.L. 
Proyectista/s: 
Don Miguel Martín Escanciano 
Dirección facultativa: 
Director de la obra: Don Miguel Martín Escanciano 
Director de la ejecución de la obra: Javier González Todó 
Fecha de terminación de la obra: 29/05/2009 

 

En MADRID, a 30 de diciembre de 2010 

REUNIDOS: 
− Don Presidente, Consejero Delegado, Apoderado interviene en nombre y representación de la entidad 

constructora Construcciones Álvarez e hijos, S.L.. 
− Don Presidente, Consejero Delegado, Apoderado interviene en nombre y representación de la entidad 

promotora Don José Cenzano Martínez. 
− Don Don Miguel Martín Escanciano, en su calidad de director de la obra. 
− Don Javier González Todó, en su calidad de director de la ejecución de la obra. 

MANIFIESTAN: 

Que en virtud del contrato de obra establecido entre el promotor y el constructor, se ha llevado a cabo la 
construcción de la edificación identificada en el encabezamiento de la presente acta, realizada al amparo de la 
licencia municipal de obra reseñada y con sujeción a las prescripciones contenidas en el proyecto de ejecución y 
sus reformados, bajo la dirección facultativa legalmente establecida. 

Que la obra finalizó el 29 de mayo de 2009, según consta acreditado en el Certificado Final de Obra, expedido 
por la Dirección facultativa y visado por los Colegios Profesionales correspondientes, que se adjunta a la 
presente acta. 

Y HACEN CONSTAR: 
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Primero. En este acto, el constructor hace formal entrega al promotor de la edificación identificada en el 
encabezamiento, con todas las instalaciones y elementos que le son propios. 

Segundo. Obra en poder del promotor el Certificado Final de Obra así como la Liquidación Final y la 
documentación de la obra ejecutada, a la que habrá de incorporarse una copia de la presente Acta de Recepción 
en los términos que prescribe la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación (art. 7). 

Tercero. El promotor declara: 
Marque con X 
[  ] Que recibe la obra terminada y a su satisfacción. 
[  ] Que recibe la obra a reserva de la debida subsanación de los defectos cuyo detalle se consigna en anexo a la 
presente Acta, que habrá de tener lugar dentro del plazo de meses a contar desde la fecha de hoy. 

Cuarto. El promotor recibe del constructor la siguiente garantía para asegurar sus responsabilidades conforme a 
los artículos 17.1.b, segundo párrafo, y 19.1.a de la Ley de Ordenación de la Edificación: 

[x] Un seguro de daños materiales o de caución, cuya documentación se adjunta a la presente acta. 
[  ] La retención del 5% del coste de ejecución material de la obra. 

Quinto. Los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación (art. 17) 
comienzan a contar a partir de la fecha de la presente acta. 
Así lo otorgan por cuadruplicado ejemplar y a un solo efecto, en la fecha y lugar al principio consignados. 

La empresa constructora Representante del promotor 

La dirección de obra Arquitecto técnico 
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Identificación de otros agentes que han intervenido en la obra: 
1.- Constructor/es, además del principal: 
 Construcciones Álvarez e hijos, S.L. 
2.- Subcontratista/es: 
3.- Suministrador/es de productos: 
 Hormigones Horminasa 
 Hidroeléctrica S.A. 
 Aislantes Castilla S.A. 
 Cecasa Cerámicas 
 Desmontes Aguilera 
 Excavaciones del Monte S.A. 
 Materiales de Saneamiento S.L. 
 Maderas Norte S.A. 
 Aceros Hyac S.L. 
 Pretensados S.L. 
 Volconsa 
 Detecsa 
 Piresa S.L. 
 Uralita 
 Borondo 
 Funditubo 
 Oms Ibérica S.A. 
 Pipelife Hispania S.A. (Tubos Saenger) 
 Fundición Maceda 
 Aridos de Cantera 
 Onduline 
 Tecnivial S.A. 
 Pizarras Cupa 
 Hormigones Arquitectonicos S.L. 
 Sas Prefabricados de Hormigón S.A. 
 Hormipresa 
 Seseña S.L. 
 A. Espinas  S.A. 
 Ulma Hormigones Polímeros 
 Pamesa  Cerámica S.A. 
 Balnul S.A. 
 Escofet 
 Mano de obra propia 
 PHILIPS IBERICA-DIVISION CIAL. ALUMBRADO 
 LEGRAND ESPAÑOLA, S.A. 
 DIMETRONIC, S.A. 
 ISOFOTON, S.A. 
 KRONE COMUNICACIONES, S.A. 
 NOVOFIL, S.L. 
 Gastos diversos 
4.- Entidad de control de calidad de la edificación: 
 NORCON 
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Anexo a acta de recepción de edificio terminado de fecha 30 de diciembre de 2010 
Descripción pormenorizada de los defectos observados: 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

La empresa constructora Representante del promotor 

La dirección de obra Arquitecto técnico 
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