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ENLACE CON CONTABILIDAD 
Además del procedimiento integrado descrito a continuación para Micro-
soft NAV, existen también enlaces con los programas ContaPlus y Logic-
Class de Sage. 
Esta comunicación incluye los asientos necesarios para cada documento, 
con las correspondientes cuentas de contrapartida para compras, maqui-
naria y subcontratistas, teniendo en cuenta el IVA.  
Una macro predefinida permite el enlace con otros sistemas de gestión, 
enviando los datos de la facturación a un archivo de texto normalizado. 

Integración bidireccional entre Presto y NAV 
Esta integración permite realizar las tareas específicas de la obra con todos 
los recursos de Presto, específicos para la construcción, y gestionar con 
NAV los procesos habituales en la administración de la empresa, sin dupli-
car los datos. 
o Antes de la ejecución se usa Presto para crear el presupuesto y la 

oferta, el objetivo de costes, la planificación, la solicitud de precios, el 
comparativo y la adjudicación de contratos.  

o Al iniciar la ejecución se traspasan a NAV los contratos adjudicados, 
con sus proveedores, recursos, suministros y destinos predefinidos. 

o Durante la ejecución, la gestión de pedidos y facturas de compra y 
venta se realiza con NAV. Las certificaciones y la producción se 
introducen en Presto, anotando los consumos de conceptos por 
imputación, que sólo se conocen en la propia obra. 

En el momento en que se desea calcular los costes reales, se transfieren de 
NAV a Presto las compras de suministros para la obra, con sus precios, 
incluyendo imputaciones realizadas en central y otros consumos no pre-
vistos en obra. 
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De esta manera, se puede realizar desde la obra de Presto el proceso 
completo de análisis de costes, sin necesidad de introducir o importar los 
pedidos, las entregas y las facturas. 

Otras posibilidades de comunicación 
Presto y NAV se pueden combinar de formas distintas a este proceso, para 
lo cual se dispone de numerosas opciones de exportación. 
o Traspasar globalmente proveedores, suministros, unidades de obra, 

destinos y recursos entre ambos programas para crear una base de 
datos de referencia 

o Crear facturas de venta en NAV con la relación valorada de cada 
certificación 

o Crear ofertas de NAV basadas en la estructura del presupuesto o del 
objetivo de Presto, reclasificada opcionalmente en función de la 
asignación de centros de costes  

o Crear contratos de Presto a partir de las ofertas lanzadas y los pedidos 
de NAV.  

o Crear ofertas de NAV a partir de contratos ofertados o adjudicados en 
Presto.  

o Crear el comparativo de compras con Presto y continuar trabajando 
con ofertas de NAV, antes o después de la solicitud de ofertas y de la 
adjudicación 

o Traspasar facturas entre ambos programas, introduciendo los 
documentos en el programa que se adapte mejor a las necesidades de 
cada empresa y aprovechando la información en el otro programa, sin 
duplicar el trabajo 

o Rellenar el diario de recursos de NAV a partir de la maquinaria y la 
mano de obra de los partes de obra de Presto  

o Pasar los precios y cantidades de compra de NAV a Presto para 
utilizarlos en el análisis de costes reales. 

o Crear proyectos de NAV a partir de la estructura jerárquica del 
presupuesto, con sus líneas de planificación y ejecución 

La obra y el centro de coste se incorporan como dimensiones de NAV, lo 
que permite aplicar los recursos analíticos de este programa para desglo-
sar o consolidar los resultados. 
 


