
 

 

 

 

 

 

 

 

Información general de 

Presto  
 

Presto es un programa especializado en la 

gestión de costes y tiempos de la 

construcción a lo largo de todas las 

etapas del proyecto. Este documento 

describe los procesos más generales.  
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Presto 

 

Ventana principal con el árbol del presupuesto y las mediciones 

Puede encontrar más información sobre Presto en otros documentos de acceso libre, 

disponibles en www.rib-software.es. 

• El Manual de Presto describe el funcionamiento detallado de las opciones comunes a 

todos los usuarios 

• Las Notas técnicas profundizan en aspectos y procesos concretos.   

• Las Mejoras de la versión detallan las nuevas funciones  

• La Guía de instalación y la Documentación técnica describen los aspectos necesarios 

para los especialistas en IT y usuarios avanzados.  

• Los webinars periódicos contienen cursos de introducción al uso de Presto o se 

enfocan en temas específicos. 

Puede descargar y utilizar Presto Demo para abrir cualquier presupuesto y 

practicar todas sus opciones, excepto guardar el resultado.   

 

http://www.rib-software.es/
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Características generales 

Un funcionamiento predefinido, pero flexible 

A diferencia de una hoja de cálculo, la estructura de la base de datos y el comportamiento 

de Presto están predeterminados con el objetivo de obtener un presupuesto bien 

organizado, fácil de compartir entre diferentes agentes sin necesidad de definir el 

contenido de cada campo o de programar las funciones. 

Las ventajas de este diseño orientado al presupuesto son evidentes: 

• Los profesionales de la gestión del coste se centran en la realización del trabajo que 

aporta valor. 

• La información es accesible y utilizable por el resto del estudio o de la empresa, 

dando lugar a una base de datos corporativa. 

• Se evitan los errores inconscientes o deliberados del uso de programas genéricos 

totalmente configurables por el usuario. 

La asignación a todos los campos de significados y comportamientos fijos, apropiados a la 

construcción, simplifica el trabajo, garantiza la interoperabilidad y evita errores. Al mismo 

tiempo, el desarrollo de Presto, que acumula cuarenta años de experiencia, asegura que 

están disponibles todas las opciones necesarias para todo tipo de usuarios y entornos 

culturales. 

Al mismo tiempo, Presto es un programa muy abierto y personalizable en la extracción de 

resultados, en la obtención de información generada a partir de los datos existentes, en la 

exportación e importación de archivos de otros programas y en la creación de 

complementos o programas auxiliares que realicen funciones específicas para un grupo de 

usuarios. 

Presto tiene las opciones necesarias para adaptarse a diferentes países y 

culturas, mientras mantiene una uniformidad en el significado de los datos y de 

los resultados que hacen que los presupuestos sean fáciles de entender y 

comparar para todos los usuarios de cualquiera de sus versiones. 

Orientado a la reutilización de información 

Actualmente la mayor parte de la información ya está en medios digitales. El objetivo de 

Presto es reutilizar al máximo la información digital existente, ahorrando trabajo y 

obteniendo de manera natural una base estructurada de conocimientos. 

Para ello, los presupuestos, que contienen las unidades de obra y las mediciones de un 

proyecto, tienen el mismo formato de archivo que los cuadros de precios, donde se 

guardan conjuntos de unidades de obra predefinidas con precios de referencia, y también 

que los catálogos de productos para la construcción. Por tanto, se puede traspasar 

directamente cualquier información entre dos presupuestos, desde un cuadro de precios a 

un presupuesto o viceversa.  
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Un presupuesto, un cuadro de precios y un catálogo de productos para la construcción 

No es necesario seguir una pauta o usar una codificación específica durante la 

introducción de datos.  

Sea cual sea el usuario y su forma de trabajo, una unidad de obra, un capítulo u otro 

concepto cualquiera, con o sin mediciones, precios y otra información asociada, se pueden 

copiar de un presupuesto a otro de cualquier versión de Presto. 

De esta forma, a medida que se realizan presupuestos se va generando una base de datos 

que se puede consolidar para formar un cuadro de precios uniforme para el estudio o la 

empresa, si se desea. Las herramientas de integración de obras de Presto permiten 

acceder a todos los presupuestos y cuadros de precios, localmente o a través de la red, 

para buscar información utilizable en los nuevos proyectos. 

Gracias a Presto, España el único país en el que los presupuestos, los cuadros 

de precios y los catálogos de productos para la construcción son 

intercambiables y se entregan en el mismo formato de archivo. 

Específico para la construcción  

Presto es más adecuado para las necesidades específicas de la construcción que otros 

programas genéricos de gestión de proyectos. 

 

Descomposición en naturalezas, otras unidades de obra y porcentajes 

Los importes se calculan en base a precios unitarios y cantidades, desglosadas en líneas 

de medición.  

• La definición de las unidades de obra mediante rendimientos y duraciones unitarias 

permite reutilizarlas en distintas obras o incluso dentro del mismo presupuesto, ya 
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que se ajustan automáticamente a las mediciones o cantidades que les correspondan 

cada vez.  

• La estimación de la planificación o la ejecución basada en cantidades, obligatoria con 

la contratación por medición abierta y precio unitario, es más adecuada para la 

construcción que el uso de importes totales o de porcentajes. Aunque el abono se 

realice por otro sistema, la introducción por cantidades permite un mejor control del 

avance y del coste real, tanto por parte del equipo del promotor y el gestor del 

proyecto como del constructor. 

• El desglose de las cantidades mediante líneas de medición ayuda a describir el 

proyecto en detalle y permite un seguimiento directo en la obra. Esto es fundamental 

en sistemas BIM, donde hay una equivalencia entre elementos gráficos y líneas de 

medición. 

La integración de la información de costes, tiempos y calidad en una única base de datos, 

como se describe más adelante, es otra ventaja específica de Presto. 

EDT única para todos los conceptos 

La forma de organizar la información en Presto es un árbol jerárquico que representa la 

Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto, EDT (Work Breakdown Structure, WBS).  

NOTAS TÉCNICAS EDT Y SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 

EDT Estructura de 

Desglose de Trabajo 

Proceso paso a paso de creación de una EDT adecuada al 

proyecto 

Clasificaciones entregadas 

con Presto 

Colección de más de cien sistemas de clasificaciones 

universales, utilizables como plantilla y para reclasificar 

Clasificar, reclasificar, 

reestructurar 

Clasificación mediante IA para localizar conceptos en cuadros 

y bases de datos de huella de carbono y utilizar varias EDT  

 

La EDT de Presto contiene el modelo de costes, incluyendo de forma unificada todos los 

conceptos del presupuesto, desde el nodo superior a todos o raíz, que representa el 

proyecto, hasta los conceptos del nivel inferior, como los materiales, equipos y recursos 

laborales.  

Esta visión integrada simplifica la navegación y el uso de Presto, sea cual sea el 

tamaño y la organización del presupuesto. 

Dependiendo del alcance del presupuesto, puede haber uno o múltiples niveles de 

capítulos y subcapítulos. En obras pequeñas o en fases iniciales del trabajo las unidades 

de obra pueden situarse directamente bajo el concepto raíz.  
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Capítulos, unidades de obra, materiales y recursos en una EDT común 

Presto puede crear la estructura de capítulos necesaria para organizar las unidades de 

obra antes de iniciar el presupuesto o reclasificarlas automáticamente después, en función 

de su codificación y de una plantilla predefinida o creada por el usuario.  

Se suministran plantillas con todos los estándares de clasificación nacionales e 

internacionales conocidos.  

Las unidades de obra se sitúan bajo los capítulos y se pueden utilizar varias veces dentro 

del presupuesto, con una descripción común, que incluye las especificaciones técnicas, la 

descomposición y el precio unitario, pero diferentes cantidades.  

La misma EDT puede contener también la planificación de la obra por actividades, lo que 

permite una integración total entre el modelo de costes y el modelo de tiempos. Para ello 

hay dos tipos de actividades: 

• Las mismas unidades de obra del presupuesto. 

• Las tareas, conceptos derivados de las unidades de obra o independientes que no 

forman parte directa del presupuesto. 

Las tareas se pueden vincular a las líneas de medición de las unidades de obra, 

de manera que el modelo de coste y el de tiempos esté completamente 

integrado. 

Optimizado para manejar EDT de todos los tamaños 

El manejo de estructuras jerárquicas es ampliamente conocido gracias al explorador de 

archivos de Windows, y Presto añade opciones de navegación y edición de árboles 

optimizadas para trabajar de forma práctica incluso con cuadros de precios que tienen 

miles de conceptos. 

 

Iconos de edición jerárquica: subir de nivel, bajar de nivel, reordenar 

• La misma información se puede consultar y editar en ventanas de árbol o de tabla, 

según resulte más cómodo para el usuario. 
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• Unos iconos específicos permiten desplazar los conceptos dentro del árbol 

aumentando o disminuyendo el nivel de adentrado o reordenando los conceptos. 

• Se pueden desplegar selectivamente o en bloque los nodos hasta una profundidad 

determinada o hasta llegar a un determinado tipo de conceptos. 

• En las ventanas de tabla es posible desplazarse secuencialmente entre los conceptos 

inferiores de los sucesivos conceptos de un mismo superior sin necesidad de 

ascender y volver a descender por el árbol.  

• En el camino que figura en la cabecera se puede acceder también a los conceptos 

anterior y siguiente del concepto visible. 

Se puede pasar del concepto activo en árbol al presupuesto, y viceversa. 

Uso estratégico de la codificación 

NOTAS TÉCNICAS EDT Y SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 

Homogeneizar códigos de 

varios cuadros de precios 

Uso de la opción de sustitución de códigos para refundir 

distintos sistemas de codificación 

 

Todos los conceptos del presupuesto se identifican mediante un código. Este código puede 

generarse libremente sobre la marcha, sin una norma específica, o crearse 

automáticamente siguiendo una pauta.  

El uso de códigos normalizados es voluntario, pero es fundamental para 

aprovechar toda la potencia de los medios digitales. 

 

Codificaciones soportadas 

La utilización de prefijos o caracteres iniciales comunes, o de códigos completos tomados 

de clasificaciones predefinidas, permite utilizar muchas posibilidades automáticas, como la 

creación de la estructura de capítulos, la asignación de naturalezas, el cálculo de 

porcentajes, la fusión o separación de unidades de obra en tareas de planificación o la 

creación de lotes de compra y la búsqueda de proveedores. 
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• Los códigos de capítulos, que forman la estructura general del presupuesto, pueden 

pertenecer a sistemas de clasificación estándares o universales. 

• Los códigos de unidades de obra pueden ser propios del equipo de proyecto o de la 

empresa, o impuestos por el promotor, cuando se trabaja en base a cuadros de 

precios oficiales o tarifas. 

• Los códigos normalizados de materiales y recursos permiten integrar toda la 

información y actualizar fácilmente precios y otra información que puede variar. 

Los presupuestos dan lugar así de forma natural a un ecosistema coherente, que permite 

realizar fácilmente búsquedas, combinar presupuestos de diferentes autores, comparar 

conceptos, generar históricos de precios, crear estadísticas, analizar las ofertas y realizar 

proyecciones de compras y necesidades futuras.  

El uso de códigos para identificar los conceptos y los agentes de la edificación, 

como los proveedores y otras entidades, agiliza la entrada de datos y es 

fundamental cuando el presupuesto se integra con otros sistemas de 

información, como programas BIM o el ERP de la empresa. 

Un presupuesto de cuatro dimensiones 

Las líneas de medición en las que se desglosan las cantidades se pueden asignar a cuatro 

subsistemas distintos de información y control: 

DIMENSIÓN CONTENIDO 

Unidad de 

obra 

Base de la información sobre los costes, que se integra en el presupuesto 

por capítulos, basado en oficios o paquetes y necesario para la 

contratación y abono de la obra. 

Espacio Zona, variante o alternativa de proyecto, que representa un criterio de 

subdivisión del proyecto matricial, alternativo a los capítulos. 

Actividad  Concepto de planificación, que puede ser la propia unidad de obra o una 

tarea específica no incluida en el presupuesto, para incorporar al diagrama 

de barras o EDT de tiempos. 

Fase Fase de planificación, de certificación y de ejecución, que representan el 

desglose temporal de cantidades e importes por semanas, meses o 

períodos financieros 

 



 

 

11  

 

EDT de capítulos con desglose por espacios y mediciones con tareas y fases 

Todos los resultados del presupuesto se obtienen desglosados para todas las dimensiones 

definidas.  

Por ejemplo, los costes por naturalezas y por estados de aprobación del presupuesto, o los 

recursos necesarios para contratar y ejecutar la obra, se pueden obtener para cada uno de 

los elementos de la EDT de costes, para los espacios, para las actividades de planificación 

o para las fases. 

Internacionalización 

Presto se utiliza en numerosos países y entornos culturales, para lo cual dispone de 

recursos específicos. 

NOTAS TÉCNICAS PERSONALIZACIÓN 

Presto en entornos 

internacionales  

Localizaciones, idiomas y traducción del interfaz, de las obras y 

de los informes, estándares. 
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Uso de Presto 

Interfaz estándar de Windows 

La navegación y el uso de Presto se adaptan a los convenios de Windows, como la 

apariencia de menús y opciones, las ventanas, agrupadas en marcos y accesibles 

mediante pestañas, el sistema de seleccionar, copiar y pegar, la forma de operar con 

tablas, el proceso de instalación y desinstalación, la ayuda en línea, los iconos y pistas 

sobre los campos y las funciones disponibles en las ventanas de texto y gráficos. 

  

Ventana con la lista de esquemas del presupuesto, análisis del precio y texto 

Se usan también los comportamientos habituales en programas de gestión de proyectos, 

como los sistemas de visualización, navegación y edición de árboles, las ventanas 

subordinadas, que muestran información relativa al concepto elegido en la ventana 

principal y los esquemas, o combinaciones predefinidas de columnas, que facilitan el 

trabajo en las tablas. 

Presto dispone de recursos específicos para agilizar la entrada de datos y el uso: 

• Los colores de texto y fondo, que indican el estado o significado de los valores. 

• Los iconos de desplazamiento jerárquico para árboles. 
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• Las teclas de atajo para copiar el campo superior o a la izquierda, mover conceptos o 

repetir el relleno de campos. 

• La casilla de sugerir, disponible en todos los campos, proporciona una lista 

personalizable con los valores más probables para rellenarlos. 

 

Sugerencia de alternativas sobre el resumen de un concepto 

El sistema de deshacer y rehacer de Presto es ilimitado y multiusuario, mostrando una lista 

con las operaciones realizadas, identificadas por usuarios, que se puede exportar para 

auditar el uso. 

El aprendizaje de Presto se basa en entender cómo se aplican los distintos 

procesos necesarios para realizar la gestión del coste, más que en memorizar 

instrucciones específicas del programa. 

Personalización de esquemas y campos 

NOTAS TÉCNICAS PERSONALIZACIÓN 

Gestión de esquemas 

personalizados  

Gestión de esquemas personalizados para su implantación y 

utilización en entornos de varios usuarios  

 

Presto presenta la información en tablas configurables, cuyos datos se organizan mediante 

esquemas. Un esquema es una selección de las columnas más convenientes para realizar 

una tarea específica, que se completa con un filtro para que aparezcan sólo los conceptos 

relacionados con la misma.  

 

Selección de columnas visibles 
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Cada ventana contiene esquemas predefinidos para las tareas más habituales del usuario, 

ordenados en la secuencia natural del proyecto.  

Los usuarios pueden modificar los esquemas predefinidos para adaptarlos a sus 

necesidades añadiendo, reordenando o eliminando columnas. Se pueden añadir columnas 

personalizadas con nuevos campos y cambiar el filtro que selecciona los elementos 

visibles.  

Posibilidades del trabajo con esquemas: 

• Proteger columnas contra cambios accidentales 

• Inmovilizar columnas a la izquierda  

• Ajustar el ancho  

• Ordenar por cualquier columna 

Las modificaciones realizadas a los esquemas por el usuario se pueden guardar para 

reutilizarlas: 

• Los cambios de esquemas aislados se guardan en el perfil de cada usuario 

• Los cambios en bloque se pueden exportar para implantar en otros usuarios 

• Los cambios se pueden guardar también en la propia obra, para reutilizarlos más 

adelante o enviarlos a terceros con la obra, sin necesidad de guardar y recuperar 

otros archivos 

Los esquemas personalizados del usuario también pueden sustituir definitivamente a los 

esquemas de defecto que se suministran con la instalación inicial. 

Selección, filtros y operaciones en tablas 

En las tablas se pueden aplicar operaciones, de forma sencilla e intuitiva, que dan una 

gran capacidad al usuario para visualizar, aprovechar y editar los datos con tanta 

flexibilidad como las opciones predefinidas. 

Los elementos de las tablas se pueden filtrar: 

• Por máscaras  

• Seleccionando los elementos que tienen el mismo contenido, color de texto, color de 

fondo o estado de un campo de referencia 

• Aplicando filtros con expresiones personalizadas  

• Por una o más palabras, como los buscadores de Internet 

• Un filtro por diferencias muestra todos los valores diferentes de un campo cualquiera 

y el número de líneas que contienen cada valor  

• Marcando un campo de etiqueta que permite crear selecciones permanentes. 

Los filtros de los distintos tipos pueden aplicarse encadenados sucesivamente para 

localizar fácilmente la información específica deseada. 

El conjunto de elementos seleccionados sea cual sea el método usado, se puede filtrar, 

dejando visibles sólo los elementos correspondientes y facilitando el trabajo en tablas con 

gran número de elementos.  
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Campos y expresiones de usuario 

NOTAS TÉCNICAS PERSONALIZACIÓN 

Crear y usar columnas 

personalizadas  

Cómo añadir columnas con expresiones y formatos 

personalizados 

Creación de expresiones Instrucciones para crear todo tipo de expresiones usando los 

campos de Presto, junto con documentación completa de los 

campos personalizados suministrados con el programa. 

 

Los datos del presupuesto figuran en tablas organizadas en campos, cada uno con un 

significado predeterminado. Se pueden crear campos calculados, en base a los valores de 

los campos existentes y de cualquier otro dato del presupuesto, para obtener resultados 

específicos personalizados.  

 

Campo personalizado que muestra gráficamente el peso relativo del concepto 

Se puede definir también el formato de presentación, los colores de texto y de fondo, que 

pueden variar en función del resultado obtenido, el nombre y la pista de ayuda.  

 

Caja de generación de expresiones 
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Las expresiones para determinar el resultado deseado utilizan una sintaxis habitual en 

lenguajes de programación y tienen acceso a numerosos operadores y funciones 

matemáticas, lógicas, numéricas, de texto, de fechas y de formato. Los campos de Presto 

se introducen en las expresiones con el mismo nombre que figura en la cabecera de las 

tablas. 

Las mismas expresiones sirven para crear filtros para tablas, para aplicar operaciones 

globales sobre grupos de campos y para preparar los informes, que se describen más 

adelantes. Las expresiones se pueden guardar en el perfil de usuario para reutilizar en la 

misma obra o en otras. 

Se entrega una colección de expresiones predefinidas para realizar tareas 

habituales y que sirven también como ejemplo. 

Perfiles de usuario y seguridad 

Cada usuario puede guardar y recuperar su entorno personal de trabajo, aunque acceda al 

programa a través de distintos ordenadores o comparta el ordenador con otros usuarios. 

El perfil de usuario contiene las propiedades y preferencias que se pueden personalizar 

durante el uso de Presto: 

• La configuración del entorno de trabajo, como el idioma, los colores de cada tipo de 

campo, la fuente y el tamaño de letra 

• Los directorios de acceso directo a obras y referencias 

• Las fórmulas de medición 

• Los filtros, expresiones y campos de usuario 

• Los esquemas de columnas, estilos de ventana y máscaras 

 

Entorno de trabajo 

Se pueden crear perfiles para grupos de usuarios e implantarlos globalmente.  



 

 

17  

Seguridad de acceso 

Los perfiles de usuario permiten restringir el acceso a las funciones de Presto, impidiendo 

que determinados usuarios alteren su entorno de trabajo, bien por motivos de seguridad o 

para simplificar su uso. 

Se pueden eliminar las opciones de los menús y limitar los esquemas visibles en cada 

ventana, evitando que se consulten o se modifiquen determinados tipos de información. 

También es posible personalizar la lista de informes, asistentes, complementos y cuadros 

de precios que pueden utilizar. 

Otras restricciones de seguridad permiten: 

• Proteger un informe para que se pueda usar sin alterar su diseño 

• Proteger un presupuesto con una contraseña, o incluso restringir su apertura a un 

único licenciatario de Presto 

Firma digital de presupuestos 

Esta posibilidad, que se gestiona mediante un convenio con RIB Spain, garantiza que en 

un presupuesto se han utilizado exclusivamente unidades de obra tomadas de un cuadro 

de precios certificado por el usuario y no se han alterado sus precios y sus textos. Se 

pueden añadir unidades de obra no contempladas en el cuadro certificado, pero quedan 

marcadas indeleblemente. 

Un sistema de información 

Información del concepto 

Además de los valores económicos que intervienen en los cálculos de cantidades y 

precios, cada concepto dispone de numerosos datos de descripción e identificación, como 

el resumen principal y complementario, textos, códigos, fechas y otros campos.  

• La nota es un texto de uso interno para el redactor del presupuesto y aparece como 

pista al posar el cursor sobre cualquier otro campo del elemento. 

• El estado, identificado por colores negro, rojo, verde y gris, representa diferentes 

situaciones posibles, según el tipo de concepto. 

• El origen indica el presupuesto o cuadro del que proviene el concepto. 

La funcionalidad de cada campo se describe en el manual del usuario.  

Texto 

El texto descriptivo es ilimitado, se puede introducir en cualquier juego de caracteres 

Unicode y soporta todos los atributos de formato habituales en los editores de texto de 

Windows, incluyendo adentrados, tablas y gráficos.  
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Se dispone de opciones para editar globalmente todos los textos, uniformizando los 

formatos de letra o el uso de mayúsculas y minúsculas. 

 

Edición global de textos 

Además de este texto principal, se pueden asociar otros textos al concepto, algunos de los 

cuales tienen un significado específico, como las facetas del pliego de condiciones.  

Archivos asociados 

Se puede asociar a cada concepto, documento o fecha del presupuesto cualquier número 

y tipo de archivos, fotografías e imágenes, planos DWG, hojas Excel, documentos PDF o 

familias Revit.  

 

Distintos tipos de archivos asociados 

Los planos y las imágenes se pueden visualizar y editar directamente desde Presto. Se 

dispone de opciones para optimizar gráficos, necesarias cuando se preparan cuadros de 



 

 

19  

precios o catálogos de gran tamaño, como cambiar el formato de todos los gráficos en 

bloque o crear una imagen a partir de un dibujo DWG. 

Para facilitar la identificación se genera una miniatura para cada archivo, que se puede 

asociar también manualmente a partir de una imagen. 

Los archivos quedan dentro de la obra y se pueden extraer en el mismo formato 

original. Un mismo archivo puede estar asociado a varios conceptos, sin 

necesidad de estar repetido.  

Se guarda la ruta inicial, por lo que se pueden actualizar automáticamente si el archivo de 

origen se ha modificado y sigue accesible. 

Campos de usuario 

NOTAS TÉCNICAS PERSONALIZACIÓN 

Uso de variables Creación y uso de campos personalizados  

 

Se pueden crear nuevos campos para asignar propiedades, parámetros y valores 

personalizados a los conceptos o a las líneas de medición. Se puede aplicar cálculos a sus 

valores para que se comporten como nuevos precios, o para obtener volúmenes, pesos o 

consumos energéticos agregados para todo el proyecto. 

 

Campos de usuario 

Precios alternativos 

Cada concepto puede tener asociados precios complementarios al precio principal, que se 

pueden usar como consulta o intercambiar con el precio principal, con diferentes 

posibilidades: 

• Conservar precios por distintas zonas geográficas, fechas o proveedores 

• Contener componentes del presupuesto en distintas divisas 

• Comparar ofertas  

Presto calcula el importe total del presupuesto y los precios de todos sus conceptos 

inferiores para cada colección de precios alternativos, en base a la EDT común y a sus 

cantidades, incluyendo los mismos costes indirectos y otros aspectos que afecten del 

precio principal, a fin de que todos los presupuestos paralelos sean homogéneos.  
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Precios alternativos para tres zonas geográficas 

Si el precio representa una oferta o una divisa se utilizan sólo los precios introducidos 

expresamente. Si representa una variante, cuando el precio alternativo no está definido en 

esa variante se toma el precio principal, a fin de obtener resultados válidos cuando sólo 

hay información de precios para algunos conceptos.  

Información de la obra 

La obra de Presto contiene en el mismo archivo, además de la información de los 

conceptos, todos los datos necesarios para generar la documentación impresa y realizar la 

gestión del coste, así como la planificación, los contratos, los documentos de la etapa de 

ejecución y los comentarios del sistema de mensajería BCF. 

Datos generales  

Se pueden consultar y se guardan todos los valores que afectan a los precios, así como las 

opciones de cálculo seleccionadas, de manera que se pueden repetir en cualquier 

momento los cálculos y se obtienen los mismos resultados, sin necesitar más referencias, 

datos o archivos. 

Se pueden dar de alta todos los agentes de la edificación reconocidos en la normativa y 

otros que intervienen en el proceso, como los profesionales, proveedores, suministradores, 

responsables y personal de obra. 

Además, se incluyen: 

• Datos de identificación del proyecto  

• Fechas más importantes 

• Superficie construida, tipo, plazo esperado y otros datos generales 
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Datos de identificación 

El uso de una estructura predefinida de datos generales facilita la búsqueda y la 

comparación entre todas las obras de todos los usuarios. 

Esta información se utiliza para generar el presupuesto y otros documentos impresos del 

proyecto, como memorias, fichas y actas, y se puede exportar a otros programas en los 

que sea necesaria, evitando introducir una y otra vez los mismos datos. 

Agenda 

Todos los elementos con referencia a una fecha, como conceptos, documentos o archivos 

asociados, se presentan en una agenda, estructurada por días, meses y años.  

 

Facturación por días, meses y años en la ventana de agenda 

Aunque la mayoría de los datos vinculados a fechas aparecen durante la planificación y la 

ejecución, la agenda está disponible también en la etapa de proyecto, por ejemplo, para 

ver los conceptos asignados a sus fechas de origen o de cambio de estado. 
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Catálogo de obras 

El diseño uniforme de la información contenida en las obras de Presto permite aplicar 

buscar, localizar y extraer información entre todos los presupuestos que haya generado el 

usuario a lo largo del tiempo, aunque no haya puesto en marcha un proceso de 

normalización específico.  

 

Catálogo de obras 

Presto localiza y muestra las obras accesibles desde el ordenador del usuario, 

presentando una tabla con sus datos generales, como la situación o la divisa. 

Desde esta misma ventana se pueden realizar cómodamente todas las operaciones 

propias del sistema operativo y algunas específicas de Presto, como la comprobación de la 

integridad de los archivos. 

Referencias 

Un menú contiene un acceso rápido a obras y referencias: 

• Obras del directorio de trabajo del usuario  

• Referencias, cuadros de precios y plantillas personales del usuario 

El menú es configurable para tener a mano las referencias más útiles durante la 

elaboración del presupuesto. 

Integración de datos económicos y estadísticos 

Los datos principales de todos los presupuestos accesibles al usuario se pueden integrar 

en una obra central de consulta, con los siguientes objetivos: 

• Conocer el estado y consolidar las cifras de los presupuestos y las obras activas 

• Buscar y reutilizar información en obras y presupuestos anteriores 

• Realizar el control centralizado de costes de varias obras 

Esta última posibilidad se describe en documentos independientes.  
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Datos económicos 

En la obra central se puede crear una EDT con los niveles y criterios de agrupación 

deseados para las obras, como zonas, tipologías, estado o cliente. 

En esta EDT se totalizan todos los importes económicos de las obras enlazadas, que se 

muestran en los mismos esquemas de Presto utilizados para ver la información de las 

obras aisladas.  

 

Integración de resultados del modelo de Valor Ganado  

El resultado es un panel de control integrado, que toma la información de los datos 

existentes sin necesidad de una normalización o coordinación previa. 

La obra central conserva los valores de cada obra por separado, de forma que se pueden 

consultar, aunque no estén accesibles, y sólo es necesario importar de nuevo las obras 

que cambian. 

Base de datos maestra 

Además de los datos económicos globales, se incorporan los datos de los agentes que han 

intervenido en cada obra y los distintos de conceptos, con sus precios, divisas, cantidades 

y otros datos significativos.  

La obra central se convierte así en una base de datos maestra, que permite: 

• Localizar conceptos usados en presupuestos anteriores para reutilizarlos en nuevos 

proyectos 

• Normalizar los conceptos utilizados en toda la empresa 

• Extraer estadísticas de los proyectos, como precios y costes reales 
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Se puede consultar las obras en las que se ha utilizado cada concepto, sus precios y el 

volumen que corresponde a sus operaciones con los distintos agentes, como las compras 

por proveedores. 

Conectividad 
Hay numerosas posibilidades de conexión de Presto para importar y exportar información 

de programas y formatos, que se describen en el apartado "Conectividad" del manual y en 

los documentos indicados en cada apartado. 

La generación y la personalización de informes se describen en "Informes de 

Presto". 

Importación de hojas Excel 

Excel2Presto es un complemento de Excel, descrito en un documento independiente, que 

permite importar a Presto cualquier hoja Excel que contenga un presupuesto o unas 

mediciones, sin necesidad de tener un formato predeterminado. 

Interoperabilidad entre Excel, Word y Presto 

El documento "Interoperabilidad entre Excel, Word y Presto" describe muchas de las 

posibilidades de interacción de Presto con estos dos programas de Microsoft Office. 

Exportación de las ventanas de tabla del presupuesto 

Todas las ventanas de Presto se pueden exportar a una hoja Excel, que si tienen 

contenido previo se aplicará al resultado de la exportación. 

 

Exportación del presupuesto a una hoja predefinida  
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Exportación e importación de presupuestos en Excel 

Presto puede exportar a Excel el presupuesto completo, con sus mediciones, con distintas 

variantes y nivel de detalle. 

Este mismo formato se puede importar de nuevo, lo que permite crear hojas 

Excel para insertar información en Presto o modificar las hojas exportadas y 

volver a importarlas. 

Generación y uso de plantillas de Excel y Word 

Este sistema de personalización se basa en crear hojas de Excel o documentos de Word 

que contienen la estructura general del documento deseado, con el texto común, los 

cálculos y el formato, para crear documentos complejos como: 

• Contratos tipo, actas o memorias 

• Hojas resumen con honorarios, certificaciones o comparativos. 

Presto incluye plantillas predefinidas de Excel y de Word que pueden usarse 

como referencia para crear otros documentos personales. 

SQL / XML /Json 

Las obras se pueden exportar a una base de datos SQL generando la estructura completa 

del presupuesto, con todas sus tablas y sus campos, desde donde se puede extraer más 

información, utilizar como sistema de intercambio hacia un ERP o modificar los datos y 

volver a importar a Presto. 

También se pueden exportar completas o selectivamente en formatos XML y Json. 

Formatos de intercambio 

Formato BC3 

El formato BC3 se usa de forma generalizada en España y otros países del entorno para el 

intercambio de datos entre los diferentes agentes de la construcción. 

BIMétréToPresto 

Complemento que importa archivos en el formato BIMétré, diseñado por los editores de 

programas de presupuestos y mediciones de Francia. 

Realizado por ÀBAC Consultors del Vallès. 

Formato GAEB  

El formato GAEB DA es un sistema utilizado en Alemania que permite intercambiar datos 

tanto en fase de presupuesto como de oferta, contratación y certificación.  
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API 

Presto dispone de un API, Application Programming Interface, que permite interactuar con 

una obra de Presto sin restricciones, leyendo los datos, modificándolos o insertando datos 

nuevos. 

La interacción se realiza mediante complementos o plugins, programa que se entregan ya 

desarrollados o que puede preparar un usuario avanzado para realizar acciones 

específicas. Se escriben en Visual Basic Script y otros sistemas de desarrollo adecuados y 

ante el usuario aparecen como una opción más del programa. 

Con Presto se entregan numerosos complementos para todas las etapas del 

proyecto. También se redactan complementos a medida para satisfacer 

necesidades específicas de un usuario. 

Publicación en Internet de obras 

Presto Publicación en Internet permite publicar con un alto nivel de personalización una 

obra, un cuadro de precios o un catálogo de productos para la construcción de forma que 

se pueda consultar utilizando un navegador.  

 

Catálogo de Gala 

Cada página web se genera a partir de la obra en el momento en que el usuario 

accede a ella, sin exportación, lo cual permite modificar la obra en tiempo real si 

se desea 


