

SIE Sistema de información económica

Producción y control de costes a partir de partidas

Certificación 7 31/07/2017

| CUADRO DE DESFASES | ACTUAL | | A ORIGEN | | DESFASE |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ingresos | Certificación | Producción | Certificación | Producción | Prod. - Cert |
| | 155.296,12 | 144.191,97 | 992.901,83 | 1.006.979,69 | 14.077,86 |
| Gastos | Compras | Consumos | Compras | Consumos | Cons. - Comp. |
| ACTUACIONES PREVIAS | 0,00 | 0,00 | 2.811,17 | 571,68 | -2.239,49 |
| ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | 0,00 | 0,00 | 39.020,86 | 39.020,86 | 0,00 |
| RED DE SANEAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 4.708,68 | 4.708,68 | 0,00 |
| CIMENTACIONES | 0,00 | 0,00 | 64.994,13 | 64.994,13 | 0,00 |
| ESTRUCTURAS | 0,00 | 0,00 | 432.092,50 | 432.092,50 | 0,00 |
| CERRAMIENTOS Y DIVISIONES | 67.341,17 | 67.341,17 | 170.129,78 | 170.129,78 | 0,00 |
| AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN | 1.759,44 | 1.759,44 | 1.759,44 | 1.759,44 | 0,00 |
| Resto de compras | 43.752,30 | 5.300,00 | 125.946,67 | 52.850,00 | -73.096,67 |
| Total | 112.852,91 | 74.400,61 | 841.463,23 | 766.127,07 | -75.336,16 |
| Beneficio (ingresos - gastos) | 42.443,21 | 69.791,36 | 151.438,60 | 240.852,62 | |

FONDOS COMPROMETIDOS

Ingresos pendientes

| | |
|--|-------------------|
| Producción en trámite | 23.569,88 |
| Producción en firme pendiente de certificación | 24.158,63 |
| Vencimientos pendientes de cobro | 246.580,39 |
| Total | 294.308,90 |

Gastos pendientes

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Desfase | -75.336,16 |
| Entregas pendientes de facturar | 129.257,84 |
| Vencimientos pendientes de pago | 310.746,04 |
| Total | 364.667,72 |
| (ingresos - gastos) pendientes | -70.358,82 |